



وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات الحكومية

الرقم ع-4-39 / 1362
التاريخ 2021/5/30
الموافق

معالي
عطوفة
سعادة

**الموضوع : التمديد بسبب توقف عن العمل
خلال جائحة كورونا**

إشارة إلى كتاب عطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي رقم دت الإ/113 تاريخ 2020/4/22، ونظراً لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19، واستناداً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتفعيل العمل بقانون الدفاع لمكافحة ومنع انتشار هذا الوباء، والتي من ضمنها أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 الذي تم بموجبه فرض حظر شامل يمنع فيه تنقل الأشخاص وتجوهمهم في جميع مناطق المملكة اعتباراً من تاريخ 2020/3/21 وحتى اشعار آخر، والقرارات بشأن العودة التدريجية للعمل بما في ذلك المشاريع الإنشائية.

أرجو العلم بأن الحالة التي تواجهها المملكة والتي حالت دون تنفيذ العقود تمت بموجب قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه والتي يتعذر بموجبها تنفيذ العقود والاتفاقيات والتعاملات المبرمة وبالتالي تعتبر العقود موقوفة إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعزراً وما يتم في هذه الحالة فقط تمديد مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية، وعليه فإن مسؤولية المهندس إعداد تقرير بأيام التوقف الفعلية للمشروع واحتساب مدة التأخير في الإنجاز بسبب تنفيذ أوامر الدفاع، والتنسيب لصاحب العمل بمدة التمديد المستحقة.

شريطة أن لا يترتب على هذا التمديد أية مطالبات مالية أو مطالبات أخرى مهما كان نوعها باستثناء التعويضات التي يتم إقرارها من قبلي كوزير للأشغال العامة والإسكان وفي حال تم المطالبة بأي مطالبات مالية أو أي مطالبة أخرى نتيجة هذا التمديد يعتبر التمديد لاغياً.

علماً بأن هنالك مشاريع لم تتوقف بشكل كلي خلال فترة نفاذ أوامر الدفاع، وبقي العمل فيها مستمراً دون توقف، وأنه قد تم فتح قطاع الإنشاءات بالكامل بتاريخ 2020/5/6.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس يحيى المحسبي

نسخة : عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة
مدير مديرية العقود الهندسية