



وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات الحكومية

الرقم : ع-٤-٣٩ / ٢٧٩٨
التاريخ : ٢٠١٨/١١/٢١
الموافق :

معالي
عطوفة

إشارة إلى كتاب سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم 2018/8/91 تاريخ 2018/10/29 بخصوص تمديد مدة المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ ونظراً للظروف الجوية (الحارة) التي سادت المملكة خلال الفترة الماضية من موسم الصيف 2018 وما ترتب عن هذه الظروف من تأخير في المشاريع قيد التنفيذ للفترة الواقعة ما بين 2018/5/1 ولغاية 2018/10/30 .

وإشارة إلى بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (19) لسنة 1999 والذي ينص (على الجهات الرسمية التي تتابع تنفيذ المشاريع الخاصة بها اعتماد التعليمات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والإسكان وبخاصة فيما يتعلق منها بالإجراءات ذات الصلة العامة كتمديد مدة التنفيذ والتعويضات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والأجور التي تعالجها التعليمات المشار إليها).

قررت تمديد فترات العمل في المشاريع الإنشائية والتي كانت قيد التنفيذ خلال الفترة من تاريخ 2018/5/1 ولغاية 2018/10/30 باستثناء المشاريع ذات الشروط العقدية الخاصة والتي لا يشملها هذا التعميم وعلى النحو التالي :

1- تمديد مدة (30) يوماً للمشاريع الإنشائية في مختلف محافظات المملكة باستثناء محافظة العقبة ومناطق الأغوار التي تمديد المشاريع بها لمدة (45) خمسون يوماً .

شريطة أن لا يترتب على هذا التمديد أية مطالبات مالية أو مطالبات أخرى مهما كان نوعها باستثناء التعويضات التي يتم إقرارها من قبلي كوزير للأشغال العامة والإسكان وفي حال تم المطالبة بأي مطالبات مالية أو أي مطالبة أخرى نتيجة هذا التمديد يعتبر التمديد لاغياً .

مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

أ- في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ أمر المباشرة لأي مشروع وحتى تاريخ 2018/10/30 تقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط .

ب- في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ 2018/5/1 وحتى تاريخ الإنجاز الفعلي لأي مشروع تقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس فلاح عبد الله العموش

نسخة : لعطوفة الأمين العام
نسخة : لسعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الاردنيين