



وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات الحكومية

الرقم ع-4-39 / 2927
التاريخ 2019/10/3
الموافق

معالي
عطوفة

تعميم رقم (6/البويلرات المصنعة من حديد الصاج أو من حديد السكب والحارقات)
صادر عام 2019

الموضوع: تعديل أسعار البويلرات المصنعة من حديد الصاج أو من حديد السكب والحارقات

لاحقاً لتعاميمي السابقة الصادرة بخصوص التعديل على أسعار البويلرات المصنعة من حديد الصاج أو من حديد السكب والحارقات وأخرها تعميم رقم (5) الصادر بموجب كتابي رقم ع-4-39/2203 تاريخ 2018/10/18 ، واستناداً إلى المادة رقم (8/13) من عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة 2004 فما فوق ، والمادة (3/70) من دفتر عقد المقاوله الموحد بجزأيه الأول والثاني طبعة 1999 فما دون ، يتم احتساب التعديل على أسعار البويلرات والحارقات وفقاً للأسس التالية:-

1- يتم تعديل أسعار البويلرات والحارقات للمشاريع التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك وتم تنفيذها ضمن المدة المحددة بالعقد والتمديدات المبررة .

2- لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار البويلرات والحارقات بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة لإنجاز الأشغال، إلا أنه يتم الحسم في حال تعديل أسعار البويلرات والحارقات بالنقصان في فترة التأخير غير المبررة، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.

3- يغطي هذا التعميم نسب تعديل الأسعار الناجمة عن التغير الحاصل على أسعار البويلرات والحارقات والتي يقع تاريخ إيداع عروضها من تاريخ 2009/4/1 ولغاية تاريخ 2019/9/30 وتاريخ التوريد من 2009/4/1 ولغاية 2019/9/30 ويتم إثبات تاريخ التوريد استناداً إلى المعلومات المقدمة من الجهات الرسمية وغيرها مثل البيانات الجمركية أو الإعتمادات أو الفواتير الضريبية أو غيرها من البيانات .

4- يعتبر تاريخ الإتفاق على الأسعار الجديدة للأعمال الإضافية ضمن الأمر التغيير هو التاريخ المعتمد لغايات حساب التعديلات على الأسعار موضوع هذا التعميم ما لم يذكر تاريخ آخر محدد ضمن الأمر التغيير .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة الأشغال العامة والإسكان

دائرة العطاءات الحكومية

الرقم 4-39 / 2927

التاريخ 2019/10/3

الموافق

5- تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول في حالة زيادة الأسعار أو نقصانها ويكون " المهندس " هو المسؤول عن صحة ودقة المعلومات والحسابات وتواريخ توريد المواد وتواريخ التنفيذ الفعلية والكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار وترفع لصاحب العمل وذلك للمشاريع المنتهية أو التي هي قيد التنفيذ.

6- يتم اعتماد نسبة مادة البويلرات ب 65% من قيمة البنود المتعلقة بها .

7- يتم حساب التعديل على أسعار بنود البويلرات والحارقات كما يلي :-

أ- يعتمد الجدول رقم (1) المرفق لتحديد نسب التغير في أسعار البويلرات المصنعة من حديد الصاج ويعتمد الجدول رقم (2) المرفق لتحديد نسب التغير في أسعار البويلرات المصنعة من حديد السكب .

ب- يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إيداع العروض فيها، وتاريخ توريد البويلرات والحارقات وذلك استناداً الى المعلومات المقدمة من الجهات الرسمية وغيرها مثل البيانات الجمركية أو الإعتمادات أو الفواتير الضريبية أو غيرها من البيانات.

ج- يتم حساب قيمة التعديل على أسعار بنود البويلرات والحارقات حسب المعادلة التالية:

قيمة التعديل = سعر الوحدة النهائي للبند (حسب جدول الكميات) x نسبة المادة من البند (حسب البند رقم (6) أعلاه) x نسبة التغير في السعر (حسماً أو زيادة حسب الجدول المرفق) x الكمية المنفذة حسب تاريخ التوريد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس فلاح عبدالله العموش

م. م. المرحوم

نسخة: عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
مدير مديرية المعلومات والادارة الالكترونية
سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين
مقرر اللجنة



تعميم رقم (6) البويلرات المصنعة من حديد الصاج أو من حديد السكب والحارقات (صادر عام 2019

جدول (1) نسب التغير في أسعار البويلرات المصنعة من حديد الصاج مع الحارقات

1/10/2017 30/9/2019	1/3/2016 30/9/2017	1/2/2013 29/2/2016	1/6/2012 31/1/2013	1/2/2012 31/5/2012	01/04/2011 31/1/2012	1/12/2010 1/3/2011	1/4/2010 30/11/2010	1/1/2010 31/3/2010	1/4/2009 31/12/2009	تاريخ التوريد تاريخ الايداع
-2.1%	1.9%	3.4%	0.0%	-2.4%	-3.4%	-4.4%	-6.7%	-8.30%	0%	1/4/2009 31/12/2009
6.2%	10.2%	11.7%	8.3%	5.9%	4.9%	3.9%	1.60%	0%		1/1/2010 31/3/2010
4.6%	8.6%	10.1%	6.7%	4.3%	3.3%	2.3%	0%			1/4/2010 30/11/2010
2.3%	6.3%	7.8%	4.4%	2%	1%	0%				1/12/2010 1/3/2011
1.3%	5.3%	6.8%	3.4%	1%	0%					1/4/2011 31/1/2012
0.3%	4.3%	5.8%	2.4%	0%						1/2/2012 31/5/2012
-2.1%	1.9%	3.4%	0%							1/6/2012 31/1/2013
-5.5%	-1.5%	0%								1/2/2013 29/2/2016
-4%	0%									1/3/2016 30/9/2017
0%										1/10/2017 30/9/2019

ازراف



تعميم رقم (6/البولدرات المصنعة من حديد الصاج أو من حديد السكب والحارقات) صادر عام 2019

جدول (2) نسب التغير في أسعار البولدرات المصنعة من حديد السكب مع الحارقات

1/10/2017 30/9/2019	01/03/2016 30/9/2017	1/1/2016 29/2/2016	1/4/2015 31/12/2015	1/2/2013 31/3/2015	1/6/2012 31/1/2013	1/2/2012 31/5/2012	01/04/2011 31/1/2012	1/12/2010 31/3/2011	1/4/2010 30/11/2010	1/1/2010 31/3/2010	1/4/2009 31/12/2009	تاريخ التوريد تاريخ الإيداع
-12.6%	-11.6%	-4.1%	-1.6%	3.4%	0.0%	-2.4%	-3.4%	-4.4%	-6.7%	-8.30%	0%	1/4/2009 31/12/2009
-4.3%	-3.3%	4.2%	6.7%	11.7%	8.3%	5.9%	4.9%	3.9%	1.60%	0%		1/1/2010 31/3/2010
-5.9%	-4.9%	2.6%	5.1%	10.1%	6.7%	4.3%	3.3%	2.3%	0%			1/4/2010 30/11/2010
-8.2%	-7.2%	0.3%	2.8%	7.8%	4.4%	2%	1%	0%				1/12/2010 31/3/2011
-9.2%	-8.2%	-0.7%	1.8%	6.8%	3.4%	1%	0%					1/4/2011 31/1/2012
-10.2%	-9.2%	-1.7%	0.8%	5.8%	2.4%	0%						1/2/2012 31/5/2012
-12.6%	-11.6%	-4.1%	-1.6%	3.4%	0%							1/6/2012 31/1/2013
-16.0%	-15.0%	-7.5%	-5.0%	0%								1/2/2013 31/3/2015
-11.0%	-10.0%	-2.5%	0%									1/4/2015 31/12/2015
-8.5%	-7.5%	0%										1/1/2016 29/2/2016
-1.0%	0%											1/3/2016 30/9/2017
0%												1/10/2017 30/9/2019

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.