



دائرة العطاءات الحكومية  
Government Tenders Department



الرقم ..... 3210 / 39-4-ع  
التاريخ .....  
الموافق ..... 2024/10/08

معالي  
عطفة

## تعميم رقم (11/ المضخات) صادر عام 2024

### الموضوع: التعديل على أسعار المضخات

لاحقاً لتعاميمي السابقة الصادرة بخصوص التعديل على أسعار المضخات وآخرها تعميم رقم (10) الصادر بموجب كتابي رقم ع- 4 - 39 / 2099 تاريخ 2023/8/3 واستناداً إلى المادة رقم (8/13) من عقد المقولة الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة 2004 فما فوق ، يتم حساب التعديل على أسعار بنود المضخات وفقاً للأسس التالية:-

- 1- يتم تعديل أسعار المضخات للمشاريع التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك وتم تنفيذها ضمن المدة المحددة بالعقد والتمديدات المبررة.
- 2- لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار المضخات بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة لإنجاز الأشغال، إلا أنه يتم الحسم في حال تعديل أسعار المضخات بالنقصان في فترة التأخير غير المبررة، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.
- 3- يغطي هذا التعميم تعديل الأسعار الناجم عن التغير الحاصل على أسعار المضخات والتي يقع تاريخ إيداع عروضها من 2019/6/1 ولغاية 2024/8/31 وتاريخ التوريد من 2019/6/1 ولغاية 2024/8/31 ويتم إثبات تاريخ التوريد إستناداً إلى المعلومات المقدمة من الجهات الرسمية وغيرها مثل البيانات الجمركية أو الإعتمادات أو الفواتير الضريبية أو غيرها من البيانات.

Page 1 of 4

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤-٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية  
Government Tenders Department



الرقم .....  
التاريخ .....  
الموافق ..... 2024/10/08

4- يعتبر تاريخ الاتفاق على الأسعار الجديدة للأعمال الإضافية ضمن الأمر التغييري هو التاريخ المعتمد لغايات حساب التعديلات على الأسعار موضوع هذا التعميم ما لم يذكر تاريخ آخر محدد ضمن الأمر التغييري.

5- تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول في حالة زيادة الأسعار أو نقصانها ويكون "المهندس" هو المسؤول عن صحة و دقة المعلومات والحسابات و تواريخ توريد المواد وتواريخ التنفيذ الفعلية والكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار وترفع لصاحب العمل وذلك للمشاريع المنتهية أو التي هي قيد التنفيذ.

6- يتم تقديم المطالبات الخاصة بتعديل الأسعار من قبل المقاولين إلى أصحاب العمل بعد تدقيقها من الجهات المشرفة ، وترفق مع الدفعات الشهرية للمشاريع قيد التنفيذ.

7- تم اعتماد نسبة مادة المضخات ب (60%) من قيمة البنود المتعلقة بها .

8- لا تجوز الإزدواجية في حساب تعديل الأسعار بين هذا التعميم والتعاميم السابقة الخاصة بالمضخات.

9- يتم حساب التعديل على أسعار بنود المضخات كما يلي:

أ- يعتمد الجدول الوارد أدناه لتحديد قيمة التغير في أسعار المضخات.

ب- يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إيداع العروض فيها، وتاريخ توريد المضخات وذلك استناداً إلى المعلومات المقدمة من الجهات الرسمية وغيرها مثل البيانات الجمركية أو الاعتمادات أو الفواتير الضريبية أو غيرها من البيانات.

Page 2 of 4

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسميلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية  
Government Tenders Department



الرقم ..... ع-4-39/3210

التاريخ .....

الموافق ..... 2024/10/08

ج- يتم حساب التعديل في أسعار بنود المضخات حسب المعادلة التالية:

قيمة التعديل = سعر الوحدة النهائي للبند (حسب جدول الكميات) × نسبة المادة من البند (حسب  
البند رقم (7)) × نسبة التغير في السعر (حسما أو زيادة حسب الجدول  
أدناه) × الكمية المنفذة حسب تاريخ التوريد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

 المهندس أحمد خريسات	 المهندسة لانا المقاطيش	 المهندس وائل نصر الله	 المهندس سمير حصوة
 رئيس اللجنة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات	 المهندسة سماح أبو رمان	 المهندسة آلاء القاسم	 المهندسة هديل فرح

وزير الأشغال العامة والإسكان  
المهندس ماهر حمدي أبو السمن

نسخة : عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان  
سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين  
مدير مديرية العقود الهندسية  
مدير مديرية تطوير الأداء المؤسسي



تعميم رقم (11/المضغفات) صادر عام 2024

تاريخ الإيداع	تاريخ التوريد																																				
	من	الى	من	الى	من	الى	من	الى	من	الى	من	الى																									
1/1/2024	30/9/2019	1/6/2019	1/10/2020	1/1/2021	25/2/2021	1/3/2021	1/5/2021	1/6/2021	1/5/2021	1/3/2021	25/2/2021	1/1/2021	1/10/2020	1/6/2019	30/9/2019	1/6/2019	1/10/2020	1/1/2021	25/2/2021	1/3/2021	1/5/2021	1/6/2021	15/7/2021	1/8/2021	31/12/2021	1/1/2022	30/6/2022	1/4/2022	31/7/2022	1/1/2023	1/8/2023	31/8/2024	1/1/2024				
31/8/2024	30/9/2020	30/9/2020	31/12/2020	24/2/2021	28/2/2021	30/4/2021	31/5/2021	14/7/2021	31/5/2021	30/4/2021	28/2/2021	31/12/2021	31/3/2022	30/9/2020	30/9/2020	30/9/2020	31/12/2020	31/1/2/2021	28/2/2021	30/4/2021	31/5/2021	31/7/2021	31/12/2021	31/3/2022	30/6/2022	30/6/2022	30/6/2022	30/6/2022	31/7/2022	31/12/2022	31/12/2023	31/8/2024					
30.65%	0	0	-0.25%	0.8%	7.00%	8.50%	9.0%	14.0%	9.0%	8.50%	7.00%	13.3%	16.50%	17.50%	17.25%	17.25%	17.50%	16.50%	15.75%	9.50%	8.00%	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31.65%			0.75%	1.8%	8.00%	9.50%	10.0%	15.0%	10.0%	9.50%	8.00%	13.3%	17.50%	18.25%	18.25%	18.25%	17.50%	16.50%	15.75%	9.50%	8.75%	7.50%	3.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30.90%			0	1.0%	7.25%	8.75%	9.3%	14.3%	9.3%	8.75%	7.25%	14.3%	16.75%	17.50%	17.50%	17.50%	16.50%	15.75%	9.50%	8.00%	7.50%	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29.90%			0	0	6.25%	7.75%	8.3%	13.3%	8.3%	7.75%	6.25%	13.3%	15.75%	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%	15.75%	9.50%	8.00%	7.50%	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.65%					0	0	2.0%	7.0%	2.0%	1.50%	0	7.0%	9.50%	10.25%	10.25%	10.25%	10.25%	9.50%	8.00%	7.50%	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.15%							0.5%	5.5%	0.5%	0		5.5%	8.00%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.00%	7.50%	7.50%	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.65%							0	5.0%	0			5.0%	7.50%	8.25%	8.25%	8.25%	8.25%	7.50%	7.50%	7.50%	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.65%							0	5.0%	0			5.0%	7.50%	8.25%	8.25%	8.25%	8.25%	7.50%	7.50%	7.50%	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.15%							0	3.25%	0			3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	2.50%	2.50%	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.40%							0	3.25%	0			3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	2.50%	2.50%	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.90%							0	2.50%	0			2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.90%							0	1.00%	0			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.90%							0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.00%							0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0							0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.