



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم 1816 / 39-4 ع

التاريخ 2025/07/22

الموافق

معالي
عطوفة

تعميم رقم (59 / خلطات خرسانية) صادر عام 2025

الموضوع : التعديل على أسعار مادة
الخلطات الخرسانية بأنواعها

لاحقاً لتعاميمي السابقة والصادرة بخصوص التعديل على مادة الخلطات الخرسانية بأنواعها وأخرها تعميم رقم (58) الصادر بموجب كتابي رقم ع-4-39/1533 تاريخ 2025/06/25 واستناداً لأحكام المادة (8/13) "التعديلات بسبب تغير التكاليف" من عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة (2004) فما فوق وتعديلاته، والمادة (5/11) من دفتر عقد المقاوله الموجز، والمادة (8/13) من فيديك طبعة 1999 فما فوق وتعديلاته، والمادة (70) من فيديك 1987 والمادة رقم (8/13) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية 500,000 دينار لسنة 2024 والمادة رقم (6/10) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 500,000 دينار لسنة 2024.

يعتمد جدول أسعار مادة الخلطات الخرسانية بأنواعها (بالدينار / م³) وذلك للفترة من 2025/04/1 إلى 2025/06/30 الوارد ضمن هذا التعميم لحساب التعديل الناجم عن التغير في أسعار مادة الخلطات الخرسانية بأنواعها بالزيادة أو النقصان وذلك للعقود التي تتضمن مادة الخلطات الخرسانية بأنواعها في جدول بيانات التعديل وفقاً لما يلي :-

1- يتم تعديل أسعار بنود مادة الخلطات الخرسانية بأنواعها للمشاريع التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك وتم تنفيذها ضمن المدة المحددة بالعقد والتعهدات المبررة.

2- لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار مادة الخلطات الخرسانية بأنواعها بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة لإنجاز الأشغال، إلا أنه يتم الحسم في حال تعديل أسعار مادة الخلطات الخرسانية بأنواعها بالنقصان في فترة التأخير غير المبررة، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.

3 / 1 تعميم رقم (59 / خلطات خرسانية بأنواعها) صادر عام 2025

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب. ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم 1816 / 39-4-ع

التاريخ

الموافق 2025/07/22

3- يتم حساب التعديل على أسعار مادة الخلطات الخرسانية كما يلي:

التعديل على السعر = الفرق بين سعر مادة الخلطات الخرسانية بتاريخ التنفيذ والسعر
بالتاريخ الأساسي × الكمية المنفذة

4- يعتمد التاريخ الأساسي للأعمال الإضافية حسب التاريخ المحدد ضمن الأمر التغييري، وفي حال عدم تحديد تاريخ أساسي يكون تاريخ الاتفاق على الأسعار الجديدة هو التاريخ الأساسي لغايات حساب التعديلات على الأسعار موضوع التعميم.

5- تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول في حالة زيادة الأسعار أو نقصانها ويكون "المهندس" هو المسؤول عن صحة ودقة المعلومات والحسابات وتواريخ تنفيذ مادة الخلطات الخرسانية والكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار وترفع لصاحب العمل وذلك للمشاريع المنتهية أو التي هي قيد التنفيذ.

6- يراعى عند تطبيق التعميم عدم ازدواجية التعويض أو الحسم ما بين مادة الخلطات الخرسانية بأنواعها (بحيث لا يتم التعويض عن مكوناتها) وبين التعويض أو الحسم لمادة الإسمنت (المكيس أو السائب) والمحروقات الواردة في تعاميم أخرى.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المهندسة هديل فرح	المهندسة لانا المقاطيش	المهندسة دعاء الشقيرات	المهندس أحمد السعيدة	المهندس خلدون مقطش
رئيس اللجنة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات	المهندسة سماح أبو رمان	المهندس عصام القضاة	المهندسة آلاء القاسم	

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس ماهر حمدي أبو السمن

نسخة : عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
: عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان
: سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين
: مدير مديرية العقود الهندسية

3 / 2 تعميم رقم (59 / الخلطات الخرسانية بأنواعها) صادر عام 2025

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف : ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب. ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس : ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم 1816 / 39-4 ع

التاريخ

الموافق 2025/07/22

تعميم رقم (59 / خلطات خرسانية) صادر عام 2025

جدول أسعار مادة الخلطات الخرسانية بأنواعها بالدينار الأردني / م³
(شامل الضريبة العامة على المبيعات)

للفترة من 2025/04/1 إلى 2025/06/30

600	500	450	400	350	300	250	210	180	150	درجة الخرسانة (كسر مكعب)
										التاريخ
78.0	72.5	68.0	63.5	60.3	56.8	53.8	51.8	50.8	49.5	2025/06/30-2025/04/1

Handwritten signatures in blue ink.