



وزارة الأشغال العامة والإسكان

دائرة العطاءات الحكومية

ع-٤-٣٩ / ٢٠١٥

الرقم ٢٠١٩١٧١٢

التاريخ

الموافق

معالي  
عطوفة

تعميم رقم (8/كوابل) صادر عام 2019

الموضوع: التعديل على أسعار الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية الخاصة بالمشاريع الإنشائية

لاحقاً لتعاميمي السابقة والصادرة بخصوص التعديل على أسعار الكوابل والأسلاك الكهربائية وأخرها تعميم رقم (7) الصادر بموجب كتابي رقم ع-4 - 39 / 2167 تاريخ 2018/10/15 واستناداً إلى المادة رقم (8/13) من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية ، والمادة (3/70) من دفتر عقد المقاولة الموحد بجزأيه الأول والثاني ، يتم حساب التعديل على أسعار الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية وفقاً للأسس التالية:-

1- يتم تعديل أسعار البنود المحتوية على مادة الكوابل والأسلاك الكهربائية التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك وتم تنفيذها ضمن المدة المحددة بالعقد والتمديدات المبررة .

2- لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار مادة الكوابل والأسلاك الكهربائية بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة لإنجاز الأشغال، إلا أنه يتم الحسم في حال تعديل أسعار مادة الكوابل والأسلاك الكهربائية بالنقصان في فترة التأخير غير المبررة، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.

3- يغطي هذا التعميم نسب تعديل الاسعار الناجم عن ثبات أسعار الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية اعتباراً من 2018/10/1 ولغاية 2019/6/30 .

4- يعتبر تاريخ الاتفاق على الأسعار الجديدة للأعمال الإضافية ضمن الأمر التغييري هو التاريخ المعتمد لغايات حساب التعديلات على الأسعار موضوع هذا التعميم ما لم يذكر تاريخ آخر محدد ضمن الأمر التغييري .

5- تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول في حالة زيادة الأسعار أو نقصانها ويكون "المهندس" هو المسؤول عن صحة و دقة المعلومات والحسابات و تواريخ توريد المواد وتواريخ التنفيذ الفعلية و الكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار وترفع لصاحب العمل وذلك للمشاريع المنتهية أو التي هي قيد التنفيذ.

6- يتم اعتماد نسبة مادة الكيبل أو الأسلاك من قيمة البند كما يلي :-

أ- في حالة شمول البند على كوابل مطمورة مباشرة فيتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 35% من قيمة البند للكوابل التي قياسها (4x50) ملم<sup>2</sup> أو أقل .

مادة 3 من 14-١٤-٥٥٨٣٣٧ ص.ب. ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي ٥٨٥٧٥٨٢ - ٥٨٥٧٣٩  
مادة 3 من 14-١٤-٥٥٨٣٣٧ ص.ب. ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي ٥٨٥٧٥٨٢ - ٥٨٥٧٣٩  
Tel: 5858311- 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsmile 5857583 - 5857639 Email : gtd@gtd.gov.jo



شعار الوزارة



وزارة الأشغال العامة والإسكان

دائرة العطاءات الحكومية

ع-٤-٣٩ / ٢٠١٥

الرقم ٢٠١٩١٧١٢

التاريخ

الموافق

- ب- في حالة شمول البند على كوابل مطمورة مباشرة فيتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 60% من قيمة البند للكوابل التي قياسها أكبر من (50x4) ملم<sup>2</sup>
- ج- في حالة شمول البند على كوابل مطمورة وممددة داخل مواسير PVC فيتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 30% من قيمة البند للكوابل التي قياسها (50x4) ملم<sup>2</sup> أو أقل .
- د- في حالة شمول البند على كوابل مطمورة وممددة داخل مواسير PVC فيتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 55% من قيمة البند للكوابل التي قياسها أكبر من (50x4) ملم<sup>2</sup>.
- هـ- في حالة شمول البند على كوابل ممددة على صواني والسعر غير شامل سعر هذه الصواني يتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 70% من قيمة البند .
- و- في حالة شمول البند على كوابل ممددة على صواني والسعر يشمل سعر هذه الصواني يتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 55% من قيمة البند .
- ز- في حالة الكوابل المستخدمة في مشاريع انارة الطرق والمطمورة مباشرة في الارض فيتم اعتماده مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 40% من قيمة البند .
- ح- في حال ورود بند نقاط انارة داخلية أو خارجية أو مخارج أباريز أو نقاط كواشف أو نقاط أجراس أو نقاط مراقبة وتحكم أو نقاط هاتف فيتم اعتماد مادة الكيبل أو الأسلاك على أنها تشكل ما نسبته 25% من قيمة البند.
- 7- يتم حساب التعديل على أسعار بنود الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية وبنود النقاط والمخارج كما يلي:-

- أ- يعتمد الجدول الوارد أدناه لتحديد قيمة التغير في أسعار الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية .
- ب- يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إيداع العروض فيها، وتاريخ توريد الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية المثبت استناداً الى الوثائق المقدمة من الجهات الرسمية وغيرها مثل البيانات الجمركية أو الاعتمادات البنكية أو الفواتير الضريبية أو غيرها من البيانات .
- ج- يتم حساب التعديل على أسعار بنود الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية حسب المعادلة التالية:
- قيمة التعديل = سعر الوحدة النهائي للبند (حسب جدول الكميات) × نسبة المادة من البند (حسب البند رقم (6) أعلاه) × نسبة التغير في السعر (حسب أو زيادة حسب الجدول أدناه) × الكمية المنفذة حسب تاريخ التوريد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان  
المهندس فلاح عبدالله العموش

نسخة : عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان  
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين  
مقرر اللجنة الفنية لدراسة التغير في الأسعار  
مدير وحدة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي  
مدير مديرية المعلومات والإدارة الإلكترونية

صفحة 2 من 3 هاتف: ٥٨٥٧٥٨٣ - ١٤ - ٥٨٥٧٥٨٣ ص. ب. ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311- 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 Email: gtd@gtd.gov.jo



وزارة الأشغال العامة والإسكان

دائرة العطاءات الحكومية

ع-٤-٣٩ / ٢٠١٥

الرقم ٢٠١٩/٧/١٢

التاريخ

الموافق

تعميم رقم (٨/كوابل) صادر عام 2019  
نسب تغير أسعار الكوابل خلال الفترة من 1/10/2018 ولغاية 30/6/2019

تاريخ التوريد	تاريخ الايداع	
30/6/2019-1/10/2018	الي	من
-11.63%	31/1/2010	1/1/2010
-6.85%	31/3/2010	1/2/2010
-11.87%	30/9/2010	1/4/2010
-7.30%	31/10/2010	1/10/2010
-26.27%	28/2/2011	1/11/2010
-28.57%	31/7/2011	1/3/2011
-30.80%	31/8/2011	1/8/2011
-28.90%	30/9/2011	1/9/2011
-21.13%	29/2/2012	1/10/2011
-26.68%	31/3/2012	1/3/2012
-34.93%	30/4/2012	1/4/2012
-33.96%	31/5/2012	1/5/2012
-32.00%	31/8/2012	1/6/2012
-34.99%	31/10/2012	1/9/2012
-32.08%	30/11/2012	1/11/2012
-35.07%	31/12/2012	1/12/2012
-25.63%	28/2/2013	1/1/2013
-23.04%	31/3/2013	1/3/2013
-22.10%	31/5/2013	1/4/2013
-20.99%	30/6/2013	1/6/2013
-19.70%	31/7/2013	1/7/2013
-22.16%	31/1/2014	1/8/2013
-20.01%	31/3/2014	1/2/2014
-18.43%	30/4/2014	1/4/2014
-16.97%	31/8/2014	1/5/2014
-15.41%	30/9/2014	1/9/2014
-14.91%	31/12/2014	1/10/2014
-14.44%	28/2/2015	1/1/2015
-9.18%	31/3/2015	1/3/2015
-8.68%	30/4/2015	1/4/2015
-8.38%	31/5/2015	1/5/2015
-8.01%	30/6/2015	1/6/2015
-7.65%	31/7/2015	1/7/2015
-5.23%	31/8/2015	1/8/2015
-1.78%	30/11/2015	1/9/2015
0.98%	31/5/2016	1/12/2015
5.98%	31/10/2016	1/6/2016
-1.52%	31/3/2017	1/11/2016
0.92%	31/7/2017	1/4/2017
-4.50%	31/12/2017	1/8/2017
-6.10%	31/3/2018	1/1/2018
-4.60%	31/7/2018	1/4/2018
-1.20%	31/8/2018	1/8/2018
0.00%	30/6/2019	1/9/2018