

الجدول رقم (1) خطة عمل واجندة لجنة سياسات الشراء للفترة ما بين (2023 - 2025)

معايير أنشطة خطة العمل	نسبة الإنجاز	الاطار الزمني الجديد				الجهات الداعمة	EB	RS	الجهات الشركة بالتنفيذ
		من		إلى					
		شهر	سنة	شهر	سنة				
المحور الأول: الأطار التشريعي والاجرائي لمنظومة المشتريات الحكومية									
(1-1) تفعيل الأطار التشريعي لمنظومة المشتريات الحكومية									
0	إصدار نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022	100%							
ب)	تدريب العاملين في الشراء الحكومي (بما فيها أعضاء اللجان) على النظام الجديد (تدريب عام)	مستمر	RS + BE					مستشار في لخطوط جودة التدريب، وتحديد متطلبات تطوير الخطاب والمواد التدريبية	دائرة المشتريات الحكومية + دائرة العطاءات الحكومية + معهد الإدارة العامة
ج)	إصدار المذكرات الرسمية التفسيرية والإيضاحية حول مواد نظام المشتريات الحكومية الناقد والتعليمات الصادرة بمقتضاه	مستمر	BE						
د)	خطة التواصل حول المنظومة المشتريات الحكومية (كجزء من استراتيجية التواصل حول المنظومة)		RS + BE						
(1-2) اعداد وتطبيق وثائق العطاءات القياسية الموحدة									
(1-2-1) الوثائق القياسية لعطاءات الاشغال (الاشغال الكبيرة)									
0	اعداد الوثائق القياسية	90%	BE	2023	2				
ب)	اعداد دليل التقييم	90%	BE	2023	2				
ج)	مراجعة الوثيقة من لجنة مراجعة الشكاوى واعتمادها من لجنة سياسات الشراء	0%	BE	2023	3	2023	1		
د)	اعداد المحتوى التدريبي (الحقيبة التدريبية)	100%	BE						
هـ)	تدريب المديرين (مديرين متخصصين بالتدريب على الوثائق)	100%	BE						
و)	تدريب العاملين في الشراء الحكومي (بما فيها لجان الشراء والاستلام)	0%	RS	2023	9	2023	3		دعم لأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة
ز)	تعديل النظام الالكتروني (JONEPS) لعكس الوثائق القياسية	0%	RS	2023	7	2023	3		دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)
(1-2-2) الوثائق القياسية لعطاءات الاشغال (الاشغال الصغيرة)									
0	اعداد الوثائق القياسية	90%	BE	2023	2				
ب)	اعداد دليل التقييم	90%	BE	2023	2				
ج)	مراجعة الوثيقة من لجنة مراجعة الشكاوى واعتمادها من لجنة سياسات الشراء	0%	BE	2023	3	2023	1		
د)	تدريب العاملين في الشراء الحكومي (بما فيها لجان الشراء والاستلام)	0%	RS	2023	9	2023	3		دعم لأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة
هـ)	تعديل النظام الالكتروني (JONEPS) لعكس الوثائق القياسية	0%	RS	2023	7	2023	3		دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)
(1-2-3) الوثائق القياسية للخدمات الفنية (الاشغال)									
0	اعداد الوثائق القياسية	90%	BE	2023	1				
ب)	اعداد دليل التقييم	90%	BE	2023	1				
ج)	مراجعة الوثيقة من لجنة مراجعة الشكاوى واعتمادها من لجنة سياسات الشراء	0%	BE	2023	2	2023	1		
د)	اعداد المحتوى التدريبي (الحقيبة التدريبية)	100%	BE						
هـ)	تدريب المديرين (مديرين متخصصين بالتدريب على الوثائق)	100%	BE						
و)	تدريب العاملين في الشراء الحكومي (بما فيها لجان الشراء والاستلام)	0%	RS	2023	9	2023	3		دعم لأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة
ز)	تعديل النظام الالكتروني (JONEPS) لعكس الوثائق القياسية	0%	RS	2023	7	2023	3		دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)
(1-2-4) الوثائق القياسية للتأهيل المسبق (اشغال)									
0	اعداد الوثائق القياسية		BE	2023	1				
ب)	اعداد دليل التقييم		BE	2023	1				
ج)	مراجعة الوثيقة من لجنة مراجعة الشكاوى واعتمادها من لجنة سياسات الشراء		BE	2023	2	2023	1		
د)	اعداد المحتوى التدريبي (الحقيبة التدريبية)		BE	2023	2	2023	1		
هـ)	تدريب المديرين (مديرين متخصصين بالتدريب على الوثائق)		RS+BE	2023	3	2023	3		دعم برنامج تدريب المديرين / معهد الإدارة العامة
و)	تدريب العاملين في الشراء الحكومي (بما فيها لجان الشراء والاستلام)		RS	2023	9	2023	3		دعم لأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة
ز)	تعديل النظام الالكتروني (JONEPS) لعكس الوثائق القياسية		RS	2023	12	2023	8		دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)
(1-2-5) الوثائق القياسية لعطاءات اللوازم (السلع)									
0	اعداد الوثائق القياسية	90%	BE	2022	10				
ب)	اعداد دليل التقييم	90%	BE	2022	10				
ج)	مراجعة الوثيقة من لجنة مراجعة الشكاوى واعتمادها من لجنة سياسات الشراء	50%	BE	2022	11				
د)	اعداد المحتوى التدريبي (الحقيبة التدريبية)	90%	BE	2022	11	2022	10		

الجدول رقم (1) خطة عمل واجندة لجنة سياسات الشراء للفترة ما بين (2023 - 2025)

الجهات الشركة بالتنفيذ	FR	BC	الجهات الداعمة	الاطار الزمني الجديد				نسبة الإحاطة	معايير و أنشطة خطة العمل
				ال	من	2025	2025		
المشريات الحكومية	مستشاري	دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)	RS	2025	6	2025	1	تعديل النظام الالكتروني (JONEPS) لعكس الوثائق القياسية	
(1-3) مأسسة التخطيط الفعال للشراء الحكومي									
(1-3-1) اعداد الدليل الاجرائي لتخطيط المشتريات الحكومية (الخطة السنوية خطط عملية الشراء التنبؤ بالاحتياجات)									
لجنة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات +			USAID	2023	2	2022	12	40%	
(1-3-2) تأسيس فريق الاسناد الحكومي في مجال تخطيط المشتريات الحكومية (حسب مخرجات لجنة تحديث القطاع العام)									
هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + المشتريات + العطاءات			USAID	2023	3	2023	2	اعداد الوثيقة المرجعية لفريق الاسناد الحكومي في مجال التخطيط للمشتريات (TOR)	
هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + المشتريات + العطاءات			USAID	2023	3	2023	3	تشكيل فريق الاسناد الحكومي	
هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + المشتريات + العطاءات			USAID	2023	4	2023	2	تعزيز قدرات فريق الاسناد الحكومي في مجال تخطيط المشتريات الحكومية (الإجراءات + أدوات واليات تقديم الدعم الفني للدوائر + التدريب بما فيها اعدادهم كمدربين ومقدمي دعم فني)	
المشتريات + العطاءات + وحدة الشراء + فريق الاسناد الحكومي			USAID	2023	8	2023	5	اعداد خطط المشتريات الحكومية خلال المدة الزمنية وبدعم فني من فريق الاسناد وبإشراف وحدة إدارة (JONEPS)	
(1-3-3) البرنامج التدريبي الخاص بالتخطيط الفعال للشراء الحكومي									
المشتريات والعطاءات + معهد الإدارة			USAID	2023	3	2023	2	0%	المحتوى التدريبي (الحقيبة التدريبية)
المشتريات والعطاءات + معهد الإدارة			USIAD	2023	7	2023	3	0%	تدريب العاملين في الشراء الحكومي (وحدات الشراء الحكومي)
المشتريات + العطاءات + المالية	مستشاري	دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)	BE+RS	2023	7	2023	3	40%	تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS) ليتوافق مع إجراءات اعداد الخطط وتضمينه مؤشرات قياس كفاءة عملية تخطيط المشتريات الحكومية ، وربطه مع (GFMIS)
(1-3-5) التوافق حول عملية تخطيط المشتريات الحكومية (جزء من استراتيجية التوافق حول منظومة المشتريات الحكومية وخططها التنفيذية المعتمدة)									
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات + الاتصال الحكومي + معهد الإدارة العامة	مستشاري	تكلفة عقد الجلسات / دعم وحدة سياسات الشراء	BE+RS	2023	4	2023	3		جلسات التوعيه (high level seminar) للائمة العاملين ومساعدتهم ومدراء الإدارات حول أهمية التخطيط للمشتريات الحكومية على مستوى الدائرة والمستوى الكلي
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات + الاتصال الحكومي	مستشاري	تكلفة عقد الجلسات / دعم وحدة سياسات الشراء	BE+RS	2023	2	2023	2		جلسة فنية مناقشة مقترحات تطويرية لزيادة تأثير خطط الشراء على تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترشيد الانفاق والاستخدام الفعّال للموارد (جلسات مع الوزير + المستشارين + لوزاية + إدارة النفقات + المحاسبة العامة + وربطها بالأهداف المالية)
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات + الاتصال الحكومي	مستشاري	مشغولة ضمن دعم تنفيذ خطة التواصل	BE+RS	2024	12	2023	1		تنفيذ أنشطة خطة التواصل الخاصة بعملية تخطيط المشتريات الحكومية
(1-4) تعزيز كفاءة إجراءات الشراء في مجال الأشغال والخدمات الفنية									
(1-4-1) الوصف المعياري النموذجي (Standrization) لبيود الأشغال وترميزها الكترونياً									
المشاريع الانشائية بمجالات الأبنية (المستشفيات، المراكز الحكومية، المدارس، الأبنية الإدارية، مراكز تقديم الخدمات الحكومية)									
العطاءات الحكومية + والجهات الشركة	مستشاري		RS	2023	9	2023	2		إعداد الوصف المعياري النموذجي لبيود الأشغال وترميزها
العطاءات الحكومية + المشتريات الحكومية		دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام (JONEPS))	RS	2024	4	2024	1		تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS) ليعكس الوصف المعياري والترميز
العطاءات الحكومية ومعهد الإدارة العامة		دعم لأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة	RS	2024	6	2024	1		التدريب (تطوير وتقديم)
(1-4-1-2) المشاريع الانشائية بمجالات الطرق والنقل والتعبئة									
العطاءات الحكومية + والجهات الشركة	مستشاري		RS	2023	9	2023	2		إعداد الوصف المعياري النموذجي لبيود الأشغال وترميزها
العطاءات الحكومية + المشتريات الحكومية		دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام (JONEPS))	RS	2024	4	2024	1		تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS) ليعكس الوصف المعياري والترميز
العطاءات الحكومية ومعهد الإدارة العامة		دعم لأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة	RS	2024	6	2024	1		التدريب (تطوير وتقديم)
(1-4-1-3) المشاريع الانشائية بمجالات مشاريع المياه والري والصرف الصحي والسدود									
العطاءات الحكومية + والجهات الشركة	مستشاري		RS	2023	9	2023	2		إعداد الوصف المعياري النموذجي لبيود الأشغال وترميزها
العطاءات الحكومية + المشتريات الحكومية		دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام (JONEPS))	RS	2024	4	2024	1		تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS) ليعكس الوصف المعياري والترميز
العطاءات الحكومية ومعهد الإدارة العامة		دعم لأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة	RS	2024	6	2024	1		التدريب (تطوير وتقديم)

الجدول رقم (1) خطة عمل واجندة لجنة سياسات الشراء للفترة ما بين (2023 - 2025)

الجهات الشركة بالتنفيذ	FR	BC	الجهات الداعمة	الاطار الزمني الجديد		نسبة الاجراء	معايير و أنشطة خطة العمل	(1-4-1-4)			
				من	الى						
مشاريع الانشائية بمجالات الاعمال الكبروميكانيكية والاتصالات											
العطاءات الحكومية + والجهات الشركة			مستشارفي	RS	2023	9	2023	2	إعداد الوصف المعياري النموذجي لبنود الأشغال وتبريمها	(أ)	
العطاءات الحكومية + المشتريات الحكومية			دعم عقد شركة وزن (العزبة الخاصة بالتطوير على النظام (JONEPS))	RS	2024	4	2024	1	تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS) ليكس الوصف المعياري والتبريم	(ب)	
العطاءات الحكومية ومعهد الإدارة العامة			دعم لأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة	RS	2024	6	2024	1	التدريب (تطوير وتقديم)	(ج)	
كفاءة أنظمة تصنيف الماؤولين ومقدمي الخدمات الفنية بالعطاءات الحكومية (1-4-2)											
العطاءات الحكومية والجهات الشركة			دعم عقد الزيارات التعريفية + وعقد جلسات التبادل للخبرات والتجارب + مستشارفي (لتصميم تبادل الخبرات)	?	2023	6	2023	4	تعزيز قدرات ومعارف المعنيين في دائرة العطاءات والجهات الشركة في مجال تصنيف الماؤولين ومقدمي الخدمات الفنية وفقا لأفضل الممارسات الفضلى بما يساهم بالإرتقاء بالخدمات الانشائية المقدمة للحكومة وتعزيز تنافسية الشركات اقليميا ودوليا	(أ)	
العطاءات الحكومية + الجهات الشركة			دعم تنفيذ الدراسة / شركة استشارية متخصصة + مستشارفي (وضع الوثيقة المرجعية، والمراجعة الفنية على الدراسة)	?	2023	8	2023	5	اعداد دراسة تحليلية لاسس التصنيف الحالية والبدايل المقترحة واثرا على تعزيز التنافسية الشركات الانشائية اقليميا ودوليا	(ب)	
العطاءات الحكومية + الجهات الشركة			دعم عقد جلسات التشار حول التعليمات + مستشارفي متخصص	?	2023	12	2023	9	إقرار تعديل تعليمات تصنيف الماؤولين بعد التشار حولها مع الجهات ذات العلاقة	(ج)	
العطاءات الحكومية + الجهات الشركة			دعم عقد جلسات التشار حول التعليمات + مستشارفي متخصص	?	2023	12	2023	9	إقرار تعديل تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية بعد التشار حولها مع الجهات ذات العلاقة	(د)	
العطاءات الحكومية + معهد الادارة العامة			دعم عقد الجلسات التوعوية والتدريبية/ معهد الإدارة العامة + مستشار في (لتصميم البرامج التعريفية والتدريبية وتقديمها)	?	2024	3	2024	1	تعزيز قدرات الماؤولين ومقدمي الخدمات الفنية وزيادة وعيم ومعرفةهم باسس التصنيف ومعايير واليات التقييم الفني	(هـ)	
العطاءات الحكومية			دعم عقد شركة وزن (العزبة الخاصة بالتطوير على النظام (JONEPS))	?	2024	7	2024	2	اتمة اجراءات التصنيف وتحقق الربط الالكتروني مع الجهات المعنية	(و)	
بناء مؤشر الأسعار للمواد الانشائية (1-4-3)											
دائرة العطاءات الحكومية			مستشار في	RS	2023	8	2023	2	إجراءات واليات نموذجية لاحتساب التعديلات للمواد الانشائية والمخروقات وفقا لل عقود الانشائية	(أ)	
دائرة العطاءات الحكومية			دعم عقد شركة وزن (العزبة الخاصة بالتطوير على النظام (JONEPS))	RS	2023	12	2023	9	أتمة مؤشرات أسعار المواد الانشائية وربطها بنظام الشراء الالكتروني الردي (JONEPS)	(ب)	
تعزيز كفاءة إجراءات الشراء في مجال اللوازم والخدمات الاستشارية (جزء من الأنشطة التي ستساهم في تعزيز كفاءة وفعالية إجراءات الشراء مندرجة ضمن الاتفاقيات الاطارية التي تم اعتبارها من أساليب الشراء المبتكرة) (1-5)											
كفاءة أنظمة تصنيف موردي اللوازم ومقدمي الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية (1-5-1)											
المشتريات الحكومية والجهات الشركة			دعم عقد الزيارات التعريفية + وعقد جلسات التبادل للخبرات والتجارب + مستشارفي (لتصميم تبادل الخبرات)	USAID	2023	4	2023	2	تعزيز قدرات ومعارف المعنيين في دائرة المشتريات والجهات الشركة في مجال تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات وفقا لأفضل الممارسات الفضلى (الاطلاع على التجارب الفضلى في مجال التصنيف)	(أ)	
المشتريات الحكومية + الجهات الشركة			دعم عقد جلسات التشار حول التعليمات + مستشارفي متخصص	USAID	2023	6	2023	4	اعداد وإقرار تعليمات تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات الاستشارية المتضمنة لاسس ومعايير التصنيف واليات بعد التشار حولها مع الجهات ذات العلاقة	(ب)	
			مستشار	USAID					تطوير ادلة الاجرائية للتصنيف واليات التقييم	(ج)	
المشتريات الحكومية + معهد الادارة العامة			دعم عقد الجلسات التوعوية والتدريبية/ معهد الإدارة العامة + مستشار في (لتصميم البرامج التعريفية والتدريبية وتقديمها)	USAID					تعزيز قدرات الموردين وتقديم الخدمات الاستشارية وزيادة وعيم ومعرفةهم باسس التصنيف ومعايير واليات التقييم الفني	(د)	
				USAID					تدريب أعضاء لجان التقييم والتصنيف	(هـ)	
المشتريات الحكومية			دعم عقد شركة وزن (العزبة الخاصة بالتطوير على النظام (JONEPS))	RS	2024	6	2024	2	اتمة اجراءات التصنيف وتحقق الربط الالكتروني	(و)	
المحور الثاني: السياسات التطويرية لمنظومة المشتريات الحكومية											
(2-1) سياسات تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على المنافسة في مجال الشراء الحكومي											
(2-1-1) إقرار وثيقة توجيهية وخطة عمل لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في سوق المشتريات الحكومية 100%											
(2-1-2) إقرار سياسات وتعليمات تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الفاعلة في سوق المشتريات الحكومية											
الصناعة والتجارة+ جديكو+ المشتريات + العطاءات+ وحدة الشراء			شركة لتنفيذ المسح	BE	2023	2	2022	10	10%	تفيد دراسة مسحية للتعرف على واقع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق المشتريات الحكومية والصعوبات والتحديات هذه المشاركة واعتماد نتائجها	(أ)
الصناعة والتجارة+ جديكو+ المشتريات + العطاءات+ وحدة سياسات الشراء			مشمولة باعمال شركة المسح	BE					0%	قوائم بالقطاعات والمجالات التي تنشط فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإمكانات التي تمتلكها أو تحتاج إليها قبل اعتماد السياسة	(ب)

الجدول رقم (1) خطة عمل واجندة لجنة سياسات الشراء للفترة ما بين (2023 - 2025)

الجهات الشركة بالتنفيذ	FR	BC	الجهات الداعمة	الاحتر الزمني الجديد		نسبة الاجراء	معايير و أنشطة خطة العمل	ملاحظات		
				من	الى					
الصناعة والتجارة+ جديكو+ المشتريات+ العطاءات+ وحدة سياسات الشراء	مشمولة باعمال شركة المسج		BE			0%	المطلبات التشريعية لتجاوز التحديات التي تواجه تطبيق الحوافز التشجيعية المقترحة لزيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من سوق المشتريات العامة	(ج)		
الصناعة والتجارة+ جديكو+ المشتريات+ العطاءات+ وحدة سياسات الشراء	مستشار		BE+RS	2023	3	2023	1	0%	جلسة لتبادل الخبرات والممارسات الدولية المقبولة في مجال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من سوق المشتريات الحكومية (للفريق المناظر + لجنة سياسات الشراء)	(د)
الصناعة والتجارة+ جديكو+ المشتريات+ العطاءات+ وحدة سياسات الشراء	مستشار		BE	2023	3	2023	2	10%	اعداد مسودة وثيقة سياسات وتعليمات لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق المشتريات الحكومية والتشاور حولها	(هـ)
الصناعة والتجارة+ جديكو+ المشتريات+ العطاءات+ وحدة سياسات الشراء	مستشار	دعم وحدة سياسات الشراء بعقد جلسات التواصل	BE+RS	2023	3	2023	2	0%	تواصل لجنة سياسات الشراء والتشاور مع الجهات الشركة حول وثيقة السياسات (موظف الوحدة + تدريب للوحدة على كسب تايد + التشاور)	(ج)
2-1-3) تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق المشتريات الحكومية										
المشتريات+ العطاءات+ معهد الإدارة العامة	مستشار فني	دعم تقديم التدريب / معهد الإدارة العامة	BE+RS	2023	4	2023	2		تدريب تأهيلي مسبق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لغاية التسجيل على نظام المشتريات الحكومية (تدريب تعريفي بالتدابير والآليات المتاحة ، كيفية التسجيل على جوبنس، التعريف بالنظام) مقدم من قبل الحكومة	(ا)
جديكو+ المشتريات+ العطاءات+ وحدة سياسات الشراء	مستشار فني		BE	2022	4	2023	3		دليل ارشادي موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول التقدم والتنافس على العطاءات الحكومية	(ب)
جديكو+ المشتريات+ العطاءات+ وحدة سياسات الشراء + الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني	مستشار فني		BE	2023	4	2023	3		تنظيم واعداد فريق فني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التقدم لعطاءات ومناقصات الحكومية (جهة غير حكومية)	(ج)
جديكو+ المشتريات+ العطاءات+ وحدة سياسات الشراء + الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني	مستشار فني + مدرب متخصص	دعم برنامج تدريب المدربين / الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني	BE+RS	2023	8	2023	4		برامج تدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدليل الاجرائي (الحقائق التدريبية ، تدريب المدربين ، تقديم التدريب للمؤسسات من قبل جهة غير حكومية	(ج)
الصناعة والتجارة+ جديكو+ المشتريات+ العطاءات+ وحدة الشراء			BE+RS						تنفيذ خطة توفير الخدمات المساندة الفنية وفقا لمخرجات الفرق المناظر (يحدد لاحقا)	(هـ)
2-1-4) تعزيز قدرات الجهات المشترية الحكومية في مجال دعم تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة										
المشتريات+ العطاءات+ وحدة الشراء	مستشار فني		BE	2023	3	2023	3		تعديل الوثائق المعيارية للمشتريات الحكومية لتضمينها إجراءات لترجمة سياسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعايير التقييم	(ا)
المشتريات+ العطاءات+ وحدة الشراء	مستشار فني		BE	2023	3	2023	3		اعداد حقائق تدريبية متخصصة وبناء المدربين	(ب)
جديكو+ المشتريات+ العطاءات+ وحدة الشراء		دعم لانشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة	RS	2023	8	2023	4		تقديم التدريب للعاملين في الشراء الحكومي واللجان	(ج)
المشتريات+العطاءات+ المالية	مستشار فني	دعم عقد شركة ورن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)	BE+RS	2023	4	2023	2		تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS) في هذا المجال (ربط مع المرصد. اداة للتعريف بفرص الشراء المتاحة . توفير المعلومات اللازمة لادامة المؤشرات)	(2-1-5)
وحدة سياسات الشراء + المشتريات والعطاءات			BE+RS			2023	1	0%	خطة للتواصل لدعم المشاركة الفاعلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (جزء من استراتيجية التواصل لمنظومة المشتريات الحكومية)	(2-1-6)
2-2) سياسات الشراء المستدام (Sustainable public procurement)										
المشتريات+ العطاءات+ وحدة الشراء + جديكو	مستشار		BE	2023	10	2023	6	0%	اقرار وثيقة توجيهية حول سياسات الشراء العام المستدام لصانعي القرار في الدولة والقطاع الخاص	(2-2-1)
2-2-2) اعداد وثيقة سياسات حول الشراء المستدام وخطة عمل										
المشتريات+ العطاءات+ وحدة الشراء + جديكو	مستشار		BE	2024	3	2023	11	0%	تحديد أولويات المشتريات المستهدفة من قبل الحكومة في مجال الشراء العام المستدام (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)	(ا)
المشتريات+ العطاءات+ وحدة الشراء+ جديكو	مستشار	الشركة منفذة	RS+BE	2024	2	2023	11	0%	تنفيذ دراسة حول جوهزية السوق أولويات الشراء المستهدفة للانتقال إلى أنماط مستدامة تعتمد على منجحية مجموعة عمل مراكش	(ب)
المشتريات+ العطاءات+ وحدة الشراء + جديكو	مستشار	الشركة منفذة	RS+BE	2023	12	2023	11		جلسة لتبادل الخبرات والممارسات الدولية المقبولة في مجال الشراء العام المستدام (للفريق المناظر + لجنة سياسات الشراء)	(ج)
المشتريات+ العطاءات+ وحدة الشراء + جديكو	مستشار	الشركة منفذة	RS+BE	2024	3	2024	3		اعداد سياسات وتعليمات حول الشراء المستدام	(د)
المشتريات+ العطاءات+ وحدة الشراء + جديكو	مستشار	الشركة منفذة	RS+BE	2024	3	2024	3		وضع توصيات لتحديث الإطار القانوني والمؤسسي من خلال إدراج معايير الاستدامة في الأطر التشريعية والتعاميم وفي نظام المشتريات الحكومية	(هـ)
المشتريات+ العطاءات+ وحدة الشراء + جديكو	مستشار		BE	2024	7	2024	5		تطوير مؤشرات وطنية في مجال الشراء المستدام	(و)

الجدول رقم (1) خطة عمل واجندة لجنة سياسات الشراء للفترة ما بين (2023 - 2025)

الجهات الشركة بالتنفيذ	الاطار الزمني الجديد		نسبة الإحاطة	الجهات الدائمة		معايير ونشاطات خطة العمل	ملاحظات			
	FR	BE		ال	من					
المشتريات + العطاءات + وحدة الشراء + جديكو	مستشار	دعم جلسات التشاور / جزء من خطة التواصل	RS+BE	2024	5	2024	4	تواصل لجنة سياسات الشراء والتشاور مع الجهات الشركة حول وثيقة السياسات (مواظي الوحدة + تدريب للوحدة على كسب تايد + التشاور)	(ز)	
				2024	6	2024	6	إقرار وثيقة السياسات و التعليمات	(ح)	
المشتريات + العطاءات + وحدة الشراء + جديكو			منحة خاصة			2023	12	تنفيذ مشاريع مسجدة لتطبيق الشراء الأخضر (PILOTING PROJECTS)	(2-2-3)	
								تعزيز قدرات الجهات المشترية الحكومية في مجال الشراء المستدام بالمجالات المسجدة	(2-2-4)	
المشتريات + العطاءات + وحدة الشراء	مستشار في		BE	2024	8	2024	7	تعديل الوثائق المعيارية للمشتريات الحكومية لتضمينها إجراءات لترجمة سياسات الشراء المستدام	(ا)	
المشتريات + العطاءات + وحدة الشراء	مستشار في		BE	2024	9	2024	7	اعداد حقايب تدريبية متخصصة وبناء المدربين	(ب)	
المشتريات + العطاءات + وحدة الشراء		دعم لأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة	RS	2024	12	2024	10	تقديم التدريب للعاملين في الشراء الحكومي واللجان	(ج)	
المشتريات+العطاءات+ المالية	مستشار في	دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)	BE+RS	2025	6	2025	1	تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (IONEPS) في مجال الشراء العام المستدام	(2-2-5)	
وحدة سياسات الشراء + المشتريات والعطاءات			BE+RS			2022	1	خطة للتواصل في مجال سياسات الشراء المستدام (جزء من استراتيجية التواصل لمنظومة المشتريات الحكومية)	(2-2-6)	
المحور الثالث : قياس وتقييم أداء منظومة المشتريات الحكومية										
(3-1) قياس وتقييم الأداء للمنظومة										
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار في		BE	2023	3	2023	1	0%	اعتماد الوثيقة التوجيهية وخطة العمل الخاص بتطوير نظام قياس وتقييم أداء منظومة المشتريات الحكومية	(3-1-1)
(3-1-2) قياس أداء منظومة المشتريات الحكومية للمرحلة الأولى										
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار		BE	2023	5	2023	3	0%	تطوير مجموعة مؤشرات المرحلة الأولى لتقييم أداء منظومة المشتريات الحكومية، وأدوات أليات جمعها وتحليلها	(ا)
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات								0%	دعم البنية التحتية في وحدة دعم لجنة الشراء في مجال القياس الدوري للمشتريات الحكومية	(ب)
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار	دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)		2023	10	2023	8	0%	تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (IONEPS) للمساعدة في جمع المعلومات اللازمة وتصنيفها بما يخدم تغذية المؤشرات.	(ج)
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار	دعم أنشطة التدريب / معهد الإدارة العامة		2023	10	2023	8	0%	التدريب على المؤشرات واليات جمع البيانات وتصنيفها (لكل من وحدة دعم لجنة سياسات الشراء، المعين في وحدات الشراء المركزي، العاملين في مديريات المشتريات في الدوائر)	(د)
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار			2023	12	2023	11	0%	الإصدار الأول لمؤشرات منظومة المشتريات الحكومية تضم مؤشرات المرحلة الأولى	(هـ)
(3-1-3) قياس أداء منظومة المشتريات الحكومية للمرحلة الثانية										
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار			2024	3	2024	1		تطوير مجموعة مؤشرات المرحلة الثانية لتقييم أداء منظومة المشتريات الحكومية، وأدوات واليات جمعها وتحليلها	(ا)
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار	دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)		2024	6	2024	3		تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (IONEPS) للمساعدة في جمع المعلومات اللازمة وتصنيفها بما يخدم تغذية المؤشرات.	(ب)
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار	دعم أنشطة التدريب / معهد الإدارة العامة		2024	10	2024	8		التدريب على المؤشرات واليات جمع البيانات وتصنيفها (لكل من وحدة دعم لجنة سياسات الشراء، المعين في وحدات الشراء المركزية، العاملين في مديريات المشتريات في الدوائر)	(ج)
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار	تصميم وإنتاج التقرير		2024	12	2024	11		الإصدار الثاني لمؤشرات منظومة المشتريات الحكومية تضم مؤشرات المرحلتين الأولى والثانية	(د)
(3-1-4) التقرير السنوي لمنظومة المشتريات الحكومية (لجنة سياسات الشراء)										
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات			BE	2023	3	2023	1	0%	اعداد وثيقة إرشادية لاعداد التقرير السنوي تتضمن اهداف وهيكلية التقرير السنوي ودورة اعداده، والإجراءات والمسؤوليات الاعداد والنشر	(ا)
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار	تصميم وإنتاج التقرير		2023	11	2023	8	0%	اعداد التقرير السنوي الأول واصداره ونشره وتنفيذ خطة التواصل الاعلام بخصوص التقرير	(ب)
وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار	تصميم وإنتاج التقرير		2024	11	2024	8		اعداد التقرير السنوي الثاني واصداره وتنفيذ خطة التواصل الاعلام بخصوص التقرير	(ج)
المحور الرابع : بناء القرارات الفردية للعاملين في المشتريات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين										
(4-1) تحديث استر اتيجية التدريب الوطنية للمشتريات الحكومية (2023- 2025)										
معهد الإدارة العامة+وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار		BE	2022	12	2022	11		تقييم للمرحلة الأولى من خطة الاستراتيجية الوطنية للتدريب	(ا)
معهد الإدارة العامة+وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار		BE	2022	12	2022	11		تحديث استراتيجية التدريب الوطنية للمشتريات الحكومية للأعوام (2023 – 2025) وخطتها التنفيذية وإقرارها من قبل لجنة سياسات الشراء	(ب)
معهد الإدارة العامة+وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات	مستشار لضبط الجودة	دعم الأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة	RS+BE	2024	12	2023	2		تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية التدريب المجندة (المحتوى التدريبي ، تدريب المدربين، تقديم التدريب للعاملين)	(د)

الجدول رقم (1) خطة عمل واجندة لجنة سياسات الشراء للفترة ما بين (2023 - 2025)

معايير وأشطة خطة العمل	نسبة الإحاطة		الاطار الزمني الجديد		الجهات الداعمة	FR	BC
	إلى	من	إلى	من			
(4-2) مهينة العاملين في المشتريات الحكومية (Professionization)							
(4-2-1) تطوير اطر الكفايات الوظيفية في مجال المشتريات الحكومية							
(أ) اعتماد اطر الكفايات الوظيفية الخاصة بالمشتريات الحكومية والتعاريف القياسية الخاص	80%			10	2022	BE	هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
ب) تطوير المستويات المهنية للعاملين في المشتريات الحكومية بما فيها لجان الشراء واللجان الفنية	40%	12	2022	1	2023	BE	هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(د) تطوير مؤشرات القياسية للكفايات الوظيفية ومستوياتها (التي ستكون أساس التقييم والتدريب والتطوير ، واعداد الامتحانات الاعتمادية)	40%	12	2022	1	2023	BE	هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(هـ) وضع الاطار العام (الوصف) للمسارات التدريبية اللازمة لبناء وتطوير الكفايات الوظيفية حسب مستويات المسار المهني	0%	1	2023	2	2023	BE	هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(4-2-2) اعداد وثائق التطوير المهني في مجال المشتريات الحكومية							
(أ) عقد اتفاقيات مع جهات أكاديمية او مهنية متخصصة للتعاون في لتطوير وثائق التطوير المهنية		3	2023	4	2023	BE	معهد الإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(أ) تطوير المسارات التدريبية وتصميم البرامج والحفاتب التدريبية الخاصة بالمسارات (المجموعة الأولى		3	2023	12	2024	RS + BE + USAID	معهد الإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(د) برنامج اعتمادية دولية للمدرين في مجال التدريب للمسارات المهنية (اتفاقية مع جهات دولية معتمدة) (بالوفازي		1	2024	12	2024	RS + BE	معهد الإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(هـ) برنامج الاعتمادية الدولية لمعهد الإدارة العامة في مجال التدريب على المشتريات الحكومية		1	2024	12	2024	RS + BE	معهد الإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(و) تقديم التدريب لدعم المسارات المهنية المتخصصة في مجال المشتريات الحكومية (عملية مستمرة)		1	2024			RS	معهد الإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(4-2-3) التقييم وإجازة مزاولة المهنة في الحكومة							
(أ) تطوير منظومة تقييم الكفايات في مجال المشتريات (الآليات ودوات التقييم) كجزء من مركز تقييم الكفايات الحكومية		6	2023	3	2024	RS + BE	هيئة الخدمة والإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(ج) تقييم شامل عام للعاملين في مجال المشتريات الحكومية واعداد خارطة الكفايات		11	2023	12	2023	RS + BE	هيئة الخدمة والإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(د) تعزيز القدرات الحكومية لإدارة ومنع إجازة المزاولة المهنية (Accreditation) في مجال المشتريات الحكومية.						RS + BE	هيئة الخدمة والإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
المحور الخامس: بناء القدرات المؤسسية والتنظيمية							
(5-1) تمكين وحدة سياسات الشراء والشكاوى							
(أ) إقرار الهيكل التنظيمي والوظائفي للوحدة	40%	1	2023	2	2023	BE	امانة العامة برئاسة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(ج) إقرار آلية اختيار وتعيين العاملين للوحدة	0%	2	2023	2	2023	BE	الأمانة العامة برئاسة الوزراء + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(د) رفد الوحدة بالموارد البشرية وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد	0%	3	2023	4	2023	BE_RS	الأمانة العامة برئاسة الوزراء + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(هـ) اعداد دليل الاجرائي خاصة بعمل الوحدة	0%					BE	الأمانة العامة برئاسة الوزراء + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(5-2) تعزيز قدرات وحدات الشراء لجان الشراء في الجهات / الوحدات الحكومية							
(5-2-1) ماسسة عمل وحدات الشراء ولجان الشراء في الجهات/الوحدات الحكومية							
(أ) اعداد دليل التنظيمي والاجرائي لوحدات الشراء في الدوائر (نماذج تتناسب مع حجم واهمية المشتريات في تلك الدوائر)		8	2023	11	2023	USAID	هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(ج) اعداد دليل تشكيل لجان الشراء المنصوص عليها في النظام		8	2023	11	2023	BE	هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(د) دليل مؤشرات الأداء لوحدات الشراء ولجان الشراء وأدوات جمعها وتحليلها		8	2023	11	2023	BE	وحدة سياسات الشراء + المشتريات + العطاءات
(5-2-2) دعم وإنشاء أو تطوير وحدات الشراء في الدوائر							
(أ) تقييم واقع حال وحدات الشراء في الدوائر	0%	1	2024	3	2024	BE+RS	وحدة سياسات الشراء + معهد الإدارة العامة + هيئة الخدمة والإدارة العامة + المشتريات + العطاءات
(ب) وضع خطط تحسينية على مستوى الدوائر تعالج مواطن الضعف وتعزز من قدرة تلك الوحدات (البنية التحتية والقنية، الموارد البشرية)	0%	4	2024	6	2024	BE+RS	وحدة سياسات الشراء + معهد الإدارة العامة + هيئة الخدمة والإدارة العامة + المشتريات + العطاءات
(ج) دعم تنفيذ الخطط التحسينية لعدد من الدوائر (مسابقة للحصول على دعم من قبل الدوائر)						BE+RS	وحدة سياسات الشراء + معهد الإدارة العامة + هيئة الخدمة والإدارة العامة + المشتريات + العطاءات

الجدول رقم (1) خطة عمل واجندة لجنة سياسات الشراء للفترة ما بين (2023 - 2025)

معايير وأشطة خطة العمل	نسبة الإحاطة	الاطار الزمني الجديد		الجهات الداعمة	الجهات الشريكة بالتنفيذ				
		من	إلى						
(5-2-3) تأسيس فريق الاسناد الحكومي في مجال تمكين وحدات الشراء الحكومية (حسب مخرجات لجنة تحديث القطاع العام)									
(أ) اعداد الوثيقة المرجعية لفريق الاسناد الحكومي في مجال تمكين وحدات الشراء (TOR) وتشكيل الفريق		11	2023	12	2023	BE	مستشار في	هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + المشتريات + العطاءات	
(ب) تعزيز قدرات فريق الاسناد الحكومي في مجال تامين وحدات الشراء الحكومي (الإجراءات + أدوات واليات تقديم الدعم الفني للدوائر + التدريب بما فيها اعدادهم كمديرين)		3	2023	4	2023	BE	مستشار في	هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + المشتريات + العطاءات	
(5-2-4) تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS) لامتنة الإجراءات وعمليات وحدات الشراء ومؤشراتها		2	2024	6	2024	EB+RS	مستشار	المشتريات+العطاءات+المالية	
المحور السادس: ادخال الممارسات المبتكرة على منظومة المشتريات الحكومية									
(6-1) النظام الالكتروني للمشتريات الحكومية (JONEPS)									
(6-1-1) انتشار استخدام النظام الالكتروني للمشتريات الحكومية (لتغطية الدوائر والمؤسسات) (JONEPS Deployment)									
(أ) دراسة تقييمية سريعة لواقع إدارة واستخدام (JONEPS) وتحديد الفجوات في القدرات المؤسسية والفردية والتقنية اللازمة لضمان انتشار استخدام تطبيقات النظام		0%	1	2023	2	2023	BE	مستشار في	دائرة المشتريات الحكومية + دائرة العطاءات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(ب) اعداد خطة للانتشار مرحلية على مدار ثلاثة سنوات (2025-2023) واعتمادها من قبل لجنة سياسات الشراء		0%	1	2023	2	2023	BE	مستشار في	دائرة المشتريات الحكومية + دائرة العطاءات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(ج) إدارة عملية تنفيذ خطة الانتشار مرحلياً ومتابعة التنفيذ		0%	1	2023	2	2023	RS	وفقا لخطة الانتشار	دائرة المشتريات الحكومية + وحدة سياسات الشراء + دائرة العطاءات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(د) بناء القدرات المؤسسية للجهات والوحدات الحكومية المشمولة بكل مرحلة من مراحل التطبيق المحددة بالخطة التنفيذية		0%	1	2023	2	2023	RS	وفقا لخطة الانتشار	دائرة المشتريات الحكومية + دائرة العطاءات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(هـ) بناء القدرات الفردية (تدريب) للعاملين بالجهات والوحدات الحكومية المستهدفة بالنظام الالكتروني وفقا لخطة الانتشار، إضافة إلى تدريب الموردين.		0%	1	2023	2	2023	RS	وفقا لخطة الانتشار	دائرة المشتريات الحكومية + دائرة العطاءات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(6-1-2) تطوير النظام الالكتروني للمشتريات الحكومية للعام (2023 - 2025)									
(أ) اعداد خطة لتطوير النظام الالكتروني للمشتريات الحكومية (2023- 2024) واعتمادها من لجنة سياسات الشراء (الخطة تشمل كافة الأنشطة التطوير على النظام الواردة في خطة خارطة الطريق المعلة)			12	2022	12	2023	RS		دائرة المشتريات الحكومية + دائرة العطاءات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(ب) تنفيذ خطة تطوير النظام الالكتروني (2023 - 2024)							RS	وفقا لخطة الانتشار	دائرة المشتريات الحكومية + دائرة العطاءات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(ج) تقديم تقارير دورية (ربعية) حول سير العمل ربعية حول تنفيذ خطة التطوير							RS	وفقا لخطة الانتشار	وحدة دعم لجنة الشراء+دائرة المشتريات الحكومية + دائرة العطاءات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(6-1-3) تأسيس فريق الاسناد الحكومي لدعم انتشار استخدام نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS)									
(أ) اعداد الوثيقة المرجعية لفريق الاسناد الحكومي لدعم انتشار استخدام نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS) وتشكيل الفريق			1	2023	2	2023	BE	مستشار في	هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + المشتريات + العطاءات
(ب) تعزيز قدرات فريق الاسناد الحكومي لدعم انتشار استخدام نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS) (الإجراءات + أدوات واليات تقديم الدعم الفني للدوائر + التدريب بما فيها اعدادهم كمديرين)			3	2023	3	2023	BE	مستشار في	هيئة الخدمة والإدارة العامة + معهد الإدارة العامة + المشتريات + العطاءات
(6-1-4) تطوير البنية التقنية والموارد اللازمة لدعم أنشطة الانتشار وتطوير النظام(وفقا للاحتياجات التقنية المحددة من قبل المختصين)									
(أ) شراء وتجديد الرخص							RS		دائرة المشتريات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(ب) الدعم الفني والصيانة (تطوير التطبيقات ، الحماية وتدفيق امن النظام والمعلومات، الربط مع الأنظمة الأخرى الخ)							RS	دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)	دائرة المشتريات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(ج) صيانة الشبكة (Hard ware Maintenance)							RS		دائرة المشتريات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(د) دعم احتياجات الدوائر والمؤسسات لتطبيق نظام الالكتروني للمشتريات الحكومية (وفقا لدراسة الاحتياجات)							RS		دائرة المشتريات الحكومية + وزارة الاقتصاد الرقمي
(6-1-5) تعزيز الإطار المؤسسي والاجرائي الخاص بإدارة المنصة الالكترونية للشراء									
(6-2) تطوير وإدارة الاتفاقيات الأطارية وتنفيذها									
(6-2-1) تطوير وثيقة توجيهية حول الاتفاقيات الأطارية									
(أ) تعزيز قدرات ومعارف العاملين في مجال الاتفاقيات الأطارية وأنواعها واستخداماتها واليات إدارة العقود والرقابة عليها (الاطلاع على التجارب الفضلى)			1	2023	2	2023	USAID	دعم عقد الزيارات التعريفية + عقد جلسات التبادل للخبرات والتجارب + مستشار في (تصميم تبادل الخبرات)	

الجدول رقم (1) خطة عمل واجندة لجنة سياسات الشراء للفترة ما بين (2023 - 2025)

الجهات الشركة بالتنفيذ	FR	BC	الجهات الداعمة	الاطار الزمني الجديد		نسبة الاجراء	معايير و أنشطة خطة العمل	(ب)	(ج)
				ال	من				
المشتريات الحكومية والجهات الشركة		دعم تنفيذ الدراسة / شركة استشارية متخصصة + مستشاري (وضع الوثيقة المرجعية، والمتابعة الفنية على الدراسة)	USAID	2023	3	2023	1		إعداد دراسة تحليلية لتحديد اللوازم والخدمات الفنية والاستشارية وغير الاستشارية المشتركة التي سيتم شراؤها من خلال الاتفاقيات الاطارية.
	مستشار في		USAID+BE	2023	4	2023	3		وثيقة توجيهية معتمدة حول الاتفاقيات الاطارية وفئات المشتريات والخدمات الاستشارية المقترح شمولها بهذه الاتفاقيات معتمد من قبل لجنة سياسات الشراء (تشكل خارطة طريق لتطبيق الاتفاقيات الاطارية لخمس سنوات)
6-2-2) الوثائق القياسية للاتفاقيات الاطارية السلع									
المشتريات الحكومية	مستشار في		BE	2023	6	2023	4		(أ) اعداد الوثائق المعيارية (Performance based contract)
المشتريات الحكومية	مستشار في		BE	2023	7	2023	5		(ب) اعداد دليل التقييم
لجنة الشكاوى+ المشتريات الحكومية	مستشار في		BE	2023	8	2023	7		(ج) مراجعتها من لجنة الشكاوى واعتمادها من لجنة السياسات
المشتريات الحكومية + معهد الإدارة العامة	مستشار في		BE	2023	8	2023	7		(د) المحتوى التدريبي (الحقيبة التدريبية)
المشتريات الحكومية + معهد الإدارة العامة	المدرسين المتخصصين	دعم برنامج تدريب المدرسين / معهد الإدارة العامة	BE+RS	2023	9	2023	9		(هـ) تدريب المدرسين (مدرسين متخصصين بالتدريب على الوثائق)
المشتريات الحكومية + معهد الإدارة العامة		دعم لأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة	RS	2024	2	2023	10		(و) تدريب العاملين في الشراء الحكومي (مما فيها لجان الشراء والاسلام)
المشتريات الحكومية	مستشار في	دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)	RS	2024	6	2024	1	0%	(ز) تعديل النظام الالكتروني (JONEPS) لعكس الوثائق المعيارية
6-2-3) الوثائق القياسية للاتفاقيات الاطارية للخدمات									
المشتريات الحكومية	مستشار في		BE	2023	6	2023	4		(أ) اعداد الوثائق المعيارية (Performance based contract)
المشتريات الحكومية	مستشار في		BE	2023	7	2023	5		(ب) اعداد دليل التقييم
لجنة الشكاوى+ المشتريات الحكومية	مستشار في		BE	2023	8	2023	7		(ج) مراجعتها من لجنة الشكاوى واعتمادها من لجنة السياسات
المشتريات الحكومية + معهد الإدارة العامة	مستشار في		BE	2023	8	2023	7		(د) المحتوى التدريبي (الحقيبة التدريبية)
المشتريات الحكومية + معهد الإدارة العامة	المدرسين المتخصصين	دعم برنامج تدريب المدرسين / معهد الإدارة العامة	BE+RS	2023	9	2023	9		(هـ) تدريب المدرسين (مدرسين متخصصين بالتدريب على الوثائق)
المشتريات الحكومية + معهد الإدارة العامة		دعم لأنشطة التدريبية / معهد الإدارة العامة	RS	2024	2	2023	10		(و) تدريب العاملين في الشراء الحكومي (مما فيها لجان الشراء والاسلام)
المشتريات الحكومية	مستشار في	دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام)	RS	2024	12	2024	7	0%	(ز) تعديل النظام الالكتروني (JONEPS) لعكس الوثائق المعيارية
6-2-4) تعزيز قدرات في مجال الاتفاقيات الاطارية وإدارة فئات الخدمات واللوازم المشتركة									
			Usaid	2023	10	2023	5		(أ) دليل اجرائي لادارة عمليات شراء الخدمات واللوازم المشتركة (category management)
			Usaid	2023	10	2023	5		(ب) دليل ارشادي لادارة الاتفاقيات الاطارية والرقابة عليها
			Usaid						(ج) اعداد المحتوى التدريبي
			Usaid						(د) تدريب المدرسين
6-2-5) تطوير المواصفات المعيارية (Standrization) للوالم والخدمات المشتركة المشمولة بالاتفاقيات الاطارية									
مجموعة الأولى من اللوازم والخدمات المشتركة									
المشتريات الحكومية + الجهات الشركة	مستشار في		RS	2023	8	2023	4		(أ) إعداد المواصفات المعيارية النموذجية (Standarization) للمجموعة الأولى من اللوازم المشتركة
المشتريات الحكومية + الجهات الشركة	مستشار في		RS	2024	1	2023	11		(ب) معايير وإجراءات تقييم الموردين للمجموعة الأولى
المشتريات الحكومية + الجهات الشركة		دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام (JONEPS))	RS	2024	12	2024	7		(هـ) تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS) ليعكس المواصفات المعيارية والترميز
مجموعة الثانية من اللوازم والخدمات المشتركة									
المشتريات الحكومية + الجهات الشركة	مستشار في		RS	2024	4	2024	2		(أ) إعداد المواصفات المعيارية النموذجية (Standarization) للمجموعة الثانية من اللوازم والخدمات المشتركة
المشتريات الحكومية + الجهات الشركة	مستشار في		RS	2024	10	2024	7		(ب) معايير وإجراءات تقييم الموردين للمجموعة الثانية (بما فيها آلية الرقابة على أداء الموردين والتقارير ذات الصلة)
المشتريات الحكومية + الجهات الشركة		دعم عقد شركة وزن (الجزئية الخاصة بالتطوير على النظام (JONEPS))	RS	2025	1	2024	10		(و) تطوير نظام المشتريات الحكومية الالكتروني (JONEPS) ليعكس المواصفات المعيارية والترميز
6-2-6) تطوير اتفاقيات الاطارية (piloting project)									
			USAID						(أ) الاتفاقيات الاطارية للصيانة في المدارس
7-1) تعزيز الاتصال والتواصل حول منظومة المشتريات الحكومية									
وحدة دعم لجنة السياسات+ وحدة الاتصال الحكومي + المشتريات والعبوات ولجنة الشكاوى	مستشار		BE	2023	11	2023	11	90%	(أ) اعتماد استراتيجية تواصل واعلام الهوية البصرية والخطة التنفيذية

