



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقمع-4/39/181
التاريخ
الموافق2025/01/20

معالي
عطوفة

تعميم رقم (192/إسفلت و فيول) صادر عام 2025

الموضوع: التعديل على أسعار الإسفلت السائب
وزيت الوقود (الفيوول) الناجم عن
تغير الأسعار بتاريخ 2025/1/1

تنبيه هام

أولاً: يتم تطبيق تعاميم تعديلات الأسعار بسبب تغير أسعار المحروقات كما يلي :
العقود الإنشائية طبعت (2004 ، 2005 ، 2007) :
إشارة الى التنبيه الذي تم إدراجه اعتباراً من التعميم رقم (80) لسنة 2015 الصادر بموجب كتابي رقم
ع-4-2188/39 تاريخ 2015/8/30 ولغاية التعميم رقم (98) لسنة 2017 الصادر بموجب كتابي رقم
ع-4-524/39 تاريخ 2017/2/26.
واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (191) / البند رقم (1) والوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم
41557/1/11/6 تاريخ 2016/10/18 والذي ينص على :
" اعتبار تعاميم تعديلات الأسعار الصادرة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان مقبولة ومعتمدة
لجميع العطاءات التي طبقت عليها قبل تاريخ 2014/4/1 التعميم رقم (40/سولار) الذي يغطي تعديل
الأسعار للمحروقات وقبل تاريخ 2015/3/1 التعميم رقم (80 / إسفلت و فيول) والذي يغطي تعديل
الأسعار للإسفلت والفيول".
للتزام والتطبيق حسب ما جاء في النص أعلاه .
ثانياً: العقد 2010 وتعديلاته والعقد الموجز:
منعاً لازدواجية التطبيق او الالتباس ولتوحيد طريقة حساب تعديلات الأسعار بسبب تغير أسعار
المحروقات يتم الالتزام باستخدام هذا التعميم لحساب تعديل الأسعار بسبب تغير أسعار الإسفلت والفيول
في حالة المشاريع التي طرحت بموجب العقد 2010 وتعديلاته والعقد الموجز (التي لا
تحتوي ضمن شروطها البند المتعلق بهامش ال 5% من أسعار المحروقات) والتي يكون تاريخ الأساس
للمحروقات (إسفلت، فيول) يبدأ قبل تاريخ 2015/3/1 وامتدت فترة تنفيذها بعد هذا التاريخ.
عقد الوثيقة القياسية لسنة 2024:
أ- عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية 500,00 دينار لسنة 2024.
ب- عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 500,00 دينار لسنة
2024.

ثالثاً:

1- استناداً لأحكام المادة (8/13) "التعديلات بسبب تغير التكاليف" من عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة
(2004) فما فوق وتعديلاته، والمادة (5/11) من دفتر عقد المقاوله الموجز، والمادة (8/13) من فيديك طبعة
1999 فما فوق وتعديلاته، والمادة (70) من فيديك 1987 والمادة (8/13) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال

(8 / 1) تعميم رقم (192/ إسفلت و فيول) صادر عام 2025

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٥٨٥٨٣١١ - ١٤ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم 181/39-4-ع

التاريخ

الموافق 2025/01/20

الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية 500,00 دينار لسنة 2024 المادة (5/11) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 500,00 دينار لسنة 2024 وبسبب تغير أسعار البيع المحلية للإسفلت السائب والفيول الذي حصل بتاريخ 2024/01/01 والموضح في (الجدول رقم (1) أسعار الأسفلت السائب والفيول وحسب الفترات الزمنية) والمدرجة على موقع دائرة العطاءات الحكومية www.gtd.gov.jo / التعاميم / تعاميم تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف للمواد والبنود الإنشائية الرئيسية / الجداول الرئيسية المستخدمة في التعاميم.

وبناءً عليه يتم حساب تعديلات الأسعار الناجمة عن تغير أسعار البيع المحلية للإسفلت السائب والفيول الذي حصل وفقاً للأسس التالية :-

أولاً : يتم حساب مقدار التعديل فقط للعطاءات التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك.

ثانياً: يتم تعديل الأسعار عن هذا التغير في الأسعار للكميات المنفذة فعلياً للعطاءات التي هي قيد التنفيذ وحسب تعريف التاريخ الأساسي (للمحروقات والإسفلت) المحدد بالعقد ذي الصلة وتواريخ التنفيذ الفعلية للكميات الخاضعة لتعديل الأسعار ولم تتجاوز مدة تنفيذها مدة الإنجاز حسب التعريف الوارد في العقد.

ثالثاً: لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار مادة الإسفلت والمحروقات بالزيادة في فترة التأخير غير المبرر لإنجاز الأشغال ويتم الحسم في حال تعديل أسعار مادة الإسفلت والمحروقات بالنقصان في حال التأخير غير المبرر، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.

رابعاً: يتم تعديل أسعار العطاءات عن كميات البنود التي خضعت لهذا التعديل والتي تم تنفيذ جزء منها أو كلها (حسب نسبة الإنجاز الفعلية) خلال الفترة التي يغطيها هذا التعميم وحسب واقع الحال.

خامساً: تعمم هذه الأسس على جميع أعمال المشاريع الإنشائية في المملكة التي تسمح شروطها التعاقدية بالتعديل على أسعار مادة الإسفلت والمحروقات ولا يحق لطرفي العقد المطالبة بأي قيم أخرى لتعديل الأسعار تختلف عما هو وارد وموضح ضمن هذا التعميم.

سادساً: يعتمد التاريخ الأساسي للأعمال الإضافية حسب التاريخ المحدد ضمن الأمر التغييري، وفي حال عدم تحديد تاريخ أساسي يكون تاريخ الإتفاق على الأسعار الجديدة هو التاريخ الأساسي لغايات حساب التعديلات على الأسعار موضوع التعميم.

سابعاً: معادلات تعديلات الأسعار لبنود الأعمال الإنشائية بسبب تغير أسعار الفيول والإسفلت :

تكون قيمة تعديل الأسعار لبنود الخلطة الإسفلتية هي التعديل الناتج عن تغير أسعار الفيول والتعديل الناتج عن تغير أسعار الإسفلت السائب (البيتومين) وحسب المعادلة التالية :

ت = قيمة التعديل (دينار) = ت ف + ت ب

(8 / 2) تعميم رقم (192/ إسفلت و فيول) صادر عام 2025

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤- ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم 181/39-4-ع
التاريخ
الموافق 2025/01/20

ويتم حساب قيمة (ت ف ، ت ب) حسب البنود التالية:

أ: تعديلات أسعار البنود الإنشائية بسبب تغير سعر الفيول :
1) العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية لعام 2010 بطبعاته المختلفة والعقد الموجز:-

أ) يتم تحديد كمية الخلطة الإسفلتية و الخاضعة لتعديل أسعار الفيول والتي تم تنفيذها خلال الفترة ذات الصلة وحسب النموذج المعد لهذه الغاية نموذج رقم (B2) (تعديل أسعار الخلطة الإسفلتية بسبب تغير أسعار الفيول للعقود 2010 بطبعاتها المختلفة والعقد الموجز) والمدرج على موقع دائرة العطاءات الحكومية www.gtd.gov.jo /التعاميم/ تعاميم تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف للمحروقات والمواد الإنشائية الرئيسية /النماذج الرئيسية المستخدمة في التعاميم.

ب) يتم التعديل (بالزيادة او النقصان) في أسعار البنود الخاضعة للتعديل حسب المعادلات التالية:-

$$ت ف = قيمة التعديل (دينار) = ف ف \times م \times ك$$

حيث :

ف ف = هو فرق سعر الفيول (دينار/ طن) بين سعر الفيول بتاريخ التنفيذ الفعلي للخلطة الإسفلتية والسعر بالتاريخ الأساسي للفيول حسب التعريف الوارد في العقد ويتم تحديد أسعار الفيول في الجدول رقم (1).

$$ف ف (دينار / طن) = ف 2 - ف 1$$

حيث :

ف 2 = سعر الفيول (دينار / طن) بتاريخ التنفيذ الفعلي .

ف 1 = سعر الفيول بالتاريخ الأساسي للفيول (حسب التعريف الوارد في العقد).

إذا كانت قيمة (ف ف) < صفر : (+ موجبة) يكون التعديل على سعر البند بالتعويض.

وإذا كانت قيمة (ف ف) > صفر : (- سالبة) يكون التعديل على سعر البند بالحسم.

م = كمية الفيول اللازمة لإنجاز طن واحد من الخلطة الإسفلتية وتعتمد هذه القيمة لغايات التعميم بمقدار (0.007) طن فيول / طن خلطة إسفلتية.

ك = كميات الخلطة الإسفلتية الخاضعة لتعديل السعر بسبب تغير أسعار الفيول والتي تم تنفيذها خلال الفترة ذات الصلة وتحسب بالطن للكمية المنجزة فعلياً، وذلك باحتساب حجم الخلطة الإسفلتية المنفذة بالمتر المكعب وضربها بكثافة مارشال للخلطة المحددة ضمن الخلطة التصميمية المعتمدة لهذه الأعمال.

(8 / 3) تعميم رقم (192/ إسفلت و فيول) صادر عام 2025

الملكمة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤- ٥٨٥٨٢١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيل: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-4-1817/39

التاريخ

الموافق 2025/01/20

ك (طن) = المساحة (م²) × السماكة (م) × كثافة مارشال (طن / م³)

2) العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة 2004 2005 : 2007

أ) يتم تحديد كمية الخلطة الإسفلتية للأشغال المنفذة فعلياً والخاضعة لتعديل أسعار الفيول والتي تم تنفيذها خلال الفترة ذات الصلة وحسب النموذج المعد لهذه الغاية نموذج رقم (B1) (تعديل أسعار الخلطة الإسفلتية بسبب تغير أسعار الفيول للعقود 2004، 2005، 2007) والمدرج على موقع دائرة العطاءات الحكومية www.gtd.gov.jo / التعاميم/ تعاميم تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف للمحروقات والمواد الإنشائية الرئيسية / النماذج الرئيسية المستخدمة في التعاميم.
ب) يتم التعديل (بالزيادة أو النقصان) في أسعار بنود الأشغال حسب المعادلات التالية :-

ت ف = قيمة التعديل (دينار) = ف₁ × م × ك

حيث :

ف₁ = هو فرق سعر الفيول بين السعر الجديد بتاريخ التنفيذ الفعلي والسعر بالتاريخ الأساسي للفيول حسب التعريف الوارد في العقد ، مع احتساب الهامش الذي يزيد عن (5%) من السعر الأساسي وحسب ما يلي :

ف₁ (دينار / طن) = | ف₂ - ف₁ | - (ف₁ × 5%)

بشرط أن تكون | ف₂ - ف₁ | < 5% × ف₁

وفي حال | ف₂ - ف₁ | > 5% × ف₁
فتكون ت ف = صفر

حيث :

ف₂ = سعر الفيول (دينار / طن) بتاريخ التنفيذ الفعلي.

ف₁ = سعر الفيول بالتاريخ الأساسي للفيول (حسب التعريف الوارد في العقد).

إذا كانت ف₂ < ف₁ : يكون التعديل على سعر البند بالتعويض.

وإذا كانت ف₂ > ف₁ : يكون التعديل على سعر البند بالحسم.

م = كمية الفيول اللازمة لإنجاز طن واحد من الخلطة الإسفلتية وتعتمد لغايات التعميم بمقدار (0.007) طن فيول / طن خلطة إسفلتية.

ك = كميات الخلطة الإسفلتية الخاضعة لتعديل السعر بسبب تغير أسعار الفيول والتي تم تنفيذها خلال الفترة ذات الصلة وتحسب بالطن للكمية المنجزه فعلياً خلال الفترة ذات الصلة، وذلك باحتساب حجم الخلطة الإسفلتية المنفذة بالتر المكعب وضربها بكثافة مارشال للخلطة المحددة ضمن الخلطة التصميمية المعتمدة لهذه الأعمال.

(8 / 4) تعميم رقم (192/ إسفلت و فيول) صادر عام 2025

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٥٨٥٨٣١١ - ١٤ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم 181/39-4-ع
التاريخ
الموافق 2025/01/20

ك (طن) = المساحة (م²) × السماكة (م) × كثافة مارشال (طن / م³)

ب: تعديلات أسعار الإسفلت :

لجميع العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقابلة الموحد للمشاريع الإنشائية لعام 2004 فما فوق والموجز بطبعتهم المختلفة:

1. يتم تحديد كمية الخلطة الإسفلتية المنفذة فعلياً و الخاضعة لتعديل أسعار الفيول والتي تم تنفيذها خلال الفترة ذات الصلة وحسب النموذج المعد لهذه الغاية نموذج رقم (C) (تعديل أسعار الخلطة الإسفلتية بسبب تغير أسعار الاسفلت) والمدرج على موقع دائرة العطاءات الحكومية www.gtd.gov.jo /التعاميم/ تعاميم تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف للمحروقات والمواد الإنشائية الرئيسية/النماذج الرئيسية المستخدمة في التعاميم.

2. يتم التعديل (بالزيادة او النقصان) في أسعار بنود الأشغال الخاضعة لتعديل الأسعار حسب المعادلات التالية :

ت ب = قيمة التعديل (دينار) = ف ب × م × ك

حيث :

ف ب = هو فرق سعر الإسفلت السائب (دينار/ طن) بين سعر الإسفلت بتاريخ التنفيذ الفعلي للخلطة الإسفلتية والسعر بالتاريخ الأساسي للإسفلت حسب التعريف الوارد في العقد، ويتم تحديد أسعار الإسفلت من الجدول رقم (1).

ف ب (دينار / طن) = ب₂ - ب₁

حيث :

ب₂ = سعر الإسفلت السائب (دينار / طن) بتاريخ التنفيذ الفعلي.
ب₁ = سعر الإسفلت السائب بالتاريخ الأساسي للإسفلت (حسب التعريف الوارد في العقد).

إذا كانت ب₂ < ب₁ : يكون التعديل على سعر البند بالتعويض.
وإذا كانت ب₂ > ب₁ : يكون التعديل على سعر البند بالحسم.

م = كمية الإسفلت السائب اللازمة لإنجاز طن واحد من الخلطة الإسفلتية وتعتمد لغايات هذا التعميم كمية الإسفلت اللازمة لإنتاج طن واحد من الخلطة الإسفلتية حسب تصميم الخلطة المعتمد (كغم/ طن) وفي حال وجود أكثر من خلطة تصميمية معتمدة لأعمال المشروع، تؤخذ النسبة من التصميم المعتمد لأعمال الخلطة موضوع احتساب تعديلات الأسعار (ويتم إضافة كمية الإسفلت اللازمة لتغطية فروقات الامتصاص في حال وجود نص على ذلك في توصيات الخلطة التصميمية وبما لا يزيد عن 2 كغم / طن من الخلطة التصميمية).

(8 / 5) تعميم رقم (192/ إسفلت و فيول) صادر عام 2025

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤- ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم 181/39-4-ع
التاريخ
الموافق 2025/01/20

ك= كميات الخلطة الإسفلتية الخاضعة لتعديل السعر بسبب تغير أسعار الإسفلت السائب والتي تم تنفيذها خلال الفترة ذات الصلة وتحسب بالطن للكمية المنجزة فعلياً، وذلك بحسب حجم الخلطة الإسفلتية المنفذة بالمتر المكعب وضربها بكثافة مارشال للخلطة المحددة ضمن الخلطة التصميمية المعتمدة لهذه الاعمال.

$$\text{ك (طن)} = \text{المساحة (م}^2\text{)} \times \text{السماكة (م)} \times \text{كثافة مارشال (طن / م}^3\text{)}$$

ج: أعمال الترقيعات بالخلطة الإسفلتية :-

يتم حساب كمية الترقيعات بالكيل الفعلي للكميات المنفذة وحسب محضر كيل معتمد من (المهندس) حسب الأصول ويتم حساب التعديلات للأسعار حسب ما يلي :

1. في حال وجود كيل للكميات المنفذة فعلياً بالوزن تؤخذ قيمة التعديلات حسب البند رقم (سابعاً : أ) و (سابعاً : ب) أعلاه.

2. في حالة الترقيعات (ترقيعات وتسويات هبوطات) والتي لا يوجد لها كيل بالوزن للكميات المنفذة فعلياً و/أو محملة على أسعار بنود العطاءات الأخرى تحسب الكمية الخاضعة للتعديلات كما يلي :

$$\text{ك} = \text{كمية الخلطة الإسفلتية الخاضعة للتعديل (طن)} = 0.004 \times \text{المساحة المنفذة (م}^2\text{)} \times \text{ك م (طن/م}^3\text{)}$$

حيث أن المساحة المنفذة هي مساحة الجزء من الطريق الذي تم تنفيذ الترقيعات وتعديلات الهبوطات لها ومحسوبة بالمتر المربع.
و (ك م) هي كثافة مارشال (طن / م³).

وتخضع هذه الكمية لحساب التعديل حسب البنود ذات الصلة أعلاه

د: الوجه التأسيسي و الوجه اللاصق و الوجه الختامي :

يتم حساب كمية الإسفلت للوجه التأسيسي (Prime Coat MC) والوجه اللاصق (Tack Coat RC) والوجه الختامي (Seal Coat) بالكيل الفعلي للكميات المنفذة وحسب محضر كيل وأقيسة معتمدة من (المهندس) حسب الأصول ويتم حساب التعديلات للأسعار حسب ما يلي :-
أ) في حال وجود كيل بالوزن للكميات المنفذة فعلياً تحسب قيمة التعديلات حسب ما يلي :

$$\text{ت ب} = \text{قيمة تعديل سعر الإسفلت السائب (دينار)} = \text{ف ب} \times \text{ك}$$

(8 / 6) تعميم رقم (192/ إسفلت و فيول) صادر عام 2025

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم 181/39-4-ع
التاريخ
الموافق 2025/01/20
حيث:

ف ب = هو فرق سعر الإسفلت السائب (دينار / طن) بين سعر الإسفلت بتاريخ التنفيذ الفعلي للوجه التأسيسي أو الوجه اللاصق والسعر بالتاريخ الأساسي للإسفلت حسب التعريف الوارد في العقد، ويتم تحديد أسعار الإسفلت من الجدول رقم (1).

$$\text{ف ب (دينار / طن) = ب}_2 - \text{ب}_1$$

حيث:

ب₂ = سعر الإسفلت السائب (دينار / طن) بتاريخ التنفيذ الفعلي.
ب₁ = سعر الإسفلت السائب بالتاريخ الأساسي للإسفلت (حسب التعريف الوارد في العقد).
إذا كانت ب₂ < ب₁: يكون التعديل على سعر البند بالتعويض.
وإذا كانت ب₂ > ب₁: يكون التعديل على سعر البند بالحسم.

ك = كمية الإسفلت السائب الفعلية المكالة بالوزن والمصادق عليها من قبل "المهندس" حسب ما ورد أعلاه.
ب) في حالة البند المكال بالمتر المربع ولا يوجد له كيل بالوزن للكميات المنفذة فعلياً و/ أو الذي يحتمل على أسعار بنود العطاءات الأخرى تحسب قيمة التعديلات حسب مايلي :-

$$\text{ت ب} = \text{قيمة تعديل سعر الإسفلت السائب (دينار)} = \text{ف ب} \times \text{م} \times \text{ح}$$

حيث:

ف ب = حسب التعريف الوارد في البند رقم (سابعاً / ب : تعديلات أسعار الإسفلت) أعلاه.
لحساب قيمة (م) و لغايات هذا التعميم وفي حالة عدم وجود كيل فعلي :
للوجه التأسيسي تؤخذ (م) بمقدار (0.00115) طن إسفلت سائب / م².
للوجه اللاصق تؤخذ (م) بمقدار (0.00025) طن إسفلت سائب / م².
للوجه الختامي المفرد تؤخذ (م) بمقدار (0.00115) طن إسفلت سائب / م².
للوجه الختامي المزدوج تؤخذ (م) بمقدار (0.00215) طن إسفلت سائب / م².
ح = المساحة المنفذة بالمتر المربع (م²).

هـ : مواد العزل باستخدام الرولات الإسفلتية :-

يحسب المحتوى الإسفلتي للروال المنتج محلياً والمستخدم في تنفيذ البنود حسب المواصفة ووصف البند ويتم احتسابها بتعديل السعر لها كما يلي :-

$$\text{ت ب} = \text{قيمة التعديل (دينار)} = \text{ف ب} \times \text{ك}$$

حيث:

ف ب = حسب التعريف السابق.
ك = كمية المحتوى الإسفلتي بالطن.

(8 / 7) تعميم رقم (192/ إسفلت و فيول) صادر عام 2025

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقمع-4/39/181

التاريخ

الموافق2025/01/20

ثامناً: تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول، ويكون " المهندس " هو المسؤول عن صحة ودقة المعلومات والحسابات وتواريخ توريد المواد وتواريخ التنفيذ الفعلية والكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار وتحسب تعديلات الأسعار حسب المعادلة الواضحة أعلاه والكميات المنفذة فعلياً وحسب الفترة التي نفذت بها فعلياً، وتوثق هذه الكميات والتواريخ بطلبات العمل والفحوصات المخبرية وتقارير سير العمل اليومي للمشروع وعلى المقاول و" المهندس " إعداد كشوفات (موقعة من قبل المهندس والمقاول) لحصر الكميات المنفذة عند كل تعديل أسعار لغايات ضبط الكميات بشكل دقيق حسب الأصول.

تاسعاً: ترفق تعديلات الأسعار الناتجة عن تطبيق هذا التعميم مع الوثائق الثبوتية المعززة لها ضمن الدفعات المالية الشهرية المستحقة للمقاول حسب الأصول.

عاشراً: يتم حساب تعديلات الأسعار بالدينار الأردني.

وتفضلوا بقبول الإحترام ،،،

المهندسة نجوى العرابي 	المهندسة مرام حماد 	المهندس يوسف المطر 	المهندس مازن عكاش
المهندسة غادة البطوش 	المهندسة آمال الجحاوشة 	المهندس خلدون الشريدة 	المهندسة إيمان عبيدات
رئيس اللجنة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خلفات 		المهندسة سماح أبو رمان 	المهندس عصام الجبور

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس ماهر حنظل أبو السمن

نسخة: عطفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
عطفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان
سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين
مدير مديرية تطوير الأداء المؤسسي
مقرر اللجنة

(8 / 8) تعميم رقم (192/ إسفلت و فيول) صادر عام 2025

الملكمة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤-٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم 181/39-4-ع
التاريخ
الموافق 2025/01/20

الجدول رقم (1)

اسعار مادتي الاسفلت السائب والفيول (زيت الوقود) للصناعات لعام 2025

زيت الوقود للصناعات	الإسفلت السائب	التاريخ	
		الى	من
دينار / طن	دينار / طن		
406.87	436.88	2024-12-31	2024-12-01
402.46	432.47	2025-01-31	2025-01-01

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo