



الرقمع-4/39-434

التاريخ2026/02/03

الموافق

معالي

عطوفة

تعميم رقم (20/كوابل) صادر عام 2026

الموضوع: التعديل على أسعار الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية الخاصة بالمشاريع الإنشائية

لاحقاً لتعاميمي السابقة والصادرة بخصوص التعديل على أسعار الكوابل والأسلاك الكهربائية وأخرها تعميم رقم (19) الصادر بموجب كتابي رقم ع-4/39-515 تاريخ 2025/02/20 واستناداً إلى المادة رقم (8/13) من عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية ، والمادة (3/70) من دفتر عقد المقاوله الموحد والمادة رقم (8/13) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية 500,000 دينار لسنة 2024، يتم حساب التعديل على أسعار الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية وفقاً للأسس التالية:-

1- يتم تعديل أسعار البنود المحتوية على مادة الكوابل والأسلاك الكهربائية التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك وتم تنفيذها ضمن المدة المحددة بالعقد والتمديدات المبررة .

2- لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار مادة الكوابل والأسلاك الكهربائية بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة لإنجاز الأشغال، إلا أنه يتم الحسم في حال تعديل أسعار مادة الكوابل والأسلاك الكهربائية بالنقصان في فترة التأخير غير المبررة، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.

3- يغطي هذا التعميم نسب تعديل الاسعار الناجم عن تغير أسعار الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية لغاية 2025/12/31 .

4- يعتبر تاريخ الاتفاق على الأسعار الجديدة للأعمال الإضافية ضمن الأمر التغيير هو التاريخ المعتمد لغايات حساب التعديلات على الأسعار موضوع هذا التعميم ما لم يذكر تاريخ آخر محدد ضمن الأمر التغيير .

ك



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-4 / 39-434

التاريخ 2026/02/03

الموافق

5- تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول في حالة زيادة الأسعار أو نقصانها ويكون "المهندس" هو المسؤول عن صحة و دقة المعلومات والحسابات و تواريخ توريد المواد وتواريخ التنفيذ الفعلية و الكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار وترفع لصاحب العمل وذلك للمشاريع المنتهية أو التي هي قيد التنفيذ.

6- يتم اعتماد نسبة مادة الكيبل أو الأسلاك من قيمة البند كما يلي :-

أ- في حالة شمول البند على كوابل مطمورة مباشرة فيتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 35% من قيمة البند للكوابل التي قياسها (4×50) مم² أو أقل.

ب- في حالة شمول البند على كوابل مطمورة مباشرة فيتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 60% من قيمة البند للكوابل التي قياسها أكبر من (4×50) مم².

ج- في حالة شمول البند على كوابل مطمورة وممددة داخل مواسير pvc فيتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 30% من قيمة البند للكوابل التي قياسها (4×50) مم² أو أقل .

د- في حالة شمول البند على كوابل مطمورة وممددة داخل مواسير pvc فيتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 55% من قيمة البند للكوابل التي قياسها أكبر من (4×50) مم².

هـ- في حالة شمول البند على كوابل ممددة على صواني والسعر غير شامل سعر هذه الصواني يتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 70% من قيمة البند .

و- في حالة شمول البند على كوابل ممددة على صواني والسعر يشمل سعر هذه الصواني يتم اعتماد مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 55% من قيمة البند .

ز- في حالة الكوابل المستخدمة في مشاريع انارة الطرق والمطمورة مباشرة في الارض فيتم اعتماده مادة الكيبل على أنها تشكل ما نسبته 40% من قيمة البند .

ح- في حال ورود بند نقاط انارة داخلية أو خارجية أو مخارج أبراريز أو نقاط كواشف أو نقاط أجراس أو نقاط مراقبة وتحكم أو نقاط هاتف فيتم اعتماد مادة الكيبل أو الأسلاك على أنها تشكل ما نسبته 25% من قيمة البند.



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-4/39 / 434

التاريخ 2026/02/03

الموافق

7- يتم حساب التعديل على أسعار بنود الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية وبنود النقاط والمخارج كما يلي:-

أ- يعتمد الجدول الوارد أدناه لتحديد قيمة التغير في أسعار الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية.

ب- يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إيداع العروض فيها، وتاريخ توريد الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية المثبت استناداً الى الوثائق المقدمة من الجهات الرسمية وغيرها مثل البيانات الجمركية أو الاعتمادات البنكية أو الفواتير الضريبية أو غيرها من البيانات .

ج- يتم حساب التعديل على أسعار بنود الكوابل والأسلاك الكهربائية النحاسية حسب المعادلة التالية:
قيمة التعديل = سعر الوحدة النهائي للبند (حسب جدول الكميات) × نسبة المادة من البند (حسب البند رقم (6) أعلاه) × نسبة التغير في السعر (حسب زيادة حسب الجدول أدناه) × الكمية المنفذة حسب تاريخ التوريد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس خلدون مقطش	المهندس أحمد السعيدة	المهندسة دعاء الشقيرات	المهندسة هديل فرح	المهندسة آلاء القاسم
المهندس عصام القضاة	المهندسة سماح أبو رمان		رئيس اللجنة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات	

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس ماهر حمدي أبو السمن

نسخة: عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية
سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين
مدير مديرية العقود الهندسية
مدير مديرية تطوير الأداء المؤسسي



تعميم رقم (20/كوإبل) صالر عام 2026

نسب تغير أسعار الكوابل لغاية 31/12/2025

تاريخ التوريد														تاريخ الإصدار	
														الي	من
1/12/2025-31/12/2025	1/10/2025-30/11/2025	1/9/2025-30/9/2025	1/7/2025-31/8/2025	1/6/2025-30/6/2025	1/3/2025-31/5/2025	1/1/2025-28/2/2025	1/12/2024-31/12/2024	1/9/2024-30/11/2024	1/7/2024-31/8/2024	1/5/2024-30/6/2024	1/8/2023-30/4/2024	1/3/2023-31/7/2023	30/9/2021	1/7/2021	
2.68%	-4.32%	-10.32%	-12.82%	-11.82%	-10.32%	-11.32%	-11.82%	-11.32%	-9.82%	-8.82%	-11.32%	-9.17%	30/9/2021	1/10/2021	
3.68%	-3.32%	-9.32%	-11.82%	-10.82%	-9.32%	-10.32%	-10.82%	-10.32%	-8.82%	-7.82%	-10.32%	-8.17%	31/12/2021	1/1/2022	
9.35%	2.35%	-3.65%	-6.15%	-5.15%	-3.65%	-4.65%	-5.15%	-4.65%	-3.15%	-2.15%	-4.65%	-2.50%	28/2/2022	1/1/2022	
7.68%	0.68%	-5.32%	-7.82%	-6.82%	-5.32%	-6.32%	-6.82%	-6.32%	-4.82%	-3.82%	-6.32%	-4.17%	31/3/2022	1/3/2022	
5.68%	-1.32%	-7.32%	-9.82%	-8.82%	-7.32%	-8.32%	-8.82%	-8.32%	-6.82%	-5.82%	-8.32%	-6.17%	30/4/2022	1/4/2022	
9.35%	2.35%	-3.65%	-6.15%	-5.15%	-3.65%	-4.65%	-5.15%	-4.65%	-3.15%	-2.15%	-4.65%	-2.50%	30/6/2022	1/5/2022	
11.85%	4.85%	-1.15%	-3.65%	-2.65%	-1.15%	-2.15%	-2.65%	-2.15%	-0.65%	0.35%	-2.15%	0.00%	30/8/2022	1/7/2022	
15.35%	8.35%	2.35%	-0.15%	0.85%	2.35%	1.35%	0.85%	1.35%	2.85%	3.85%	1.35%	3.50%	30/9/2022	1/9/2022	
16.35%	9.35%	3.35%	0.85%	1.85%	3.35%	2.35%	1.85%	2.35%	3.85%	4.85%	2.35%	4.50%	30/11/2022	1/10/2022	
15.35%	8.35%	2.35%	-0.15%	0.85%	2.35%	1.35%	0.85%	1.35%	2.85%	3.85%	1.35%	3.50%	31/12/2022	1/12/2022	
10.35%	3.35%	-2.65%	-5.15%	-4.15%	-2.65%	-3.65%	-4.15%	-3.65%	-2.15%	-1.15%	-3.65%	-1.50%	28/2/2023	1/1/2023	
11.85%	4.85%	-1.15%	-3.65%	-2.65%	-1.15%	-2.15%	-2.65%	-2.15%	-0.65%	0.35%	-2.15%	0	31/7/2023	1/3/2023	
14.00%	7.00%	1.00%	-1.50%	-0.50%	1.00%	0.00%	-0.50%	0.00%	1.50%	2.50%	0		30/4/2024	1/8/2023	
11.50%	4.50%	-1.50%	-4.00%	-3.00%	-1.50%	-2.50%	-3.00%	-2.50%	-1.00%	0			30/6/2024	1/5/2024	
12.50%	5.50%	-0.50%	-3.00%	-2.00%	-0.50%	-1.50%	-2.00%	-1.50%	0				31/8/2024	1/7/2024	
14.00%	7.00%	1.00%	-1.50%	-0.50%	1.00%	0.00%	-0.50%	0					30/11/2024	1/9/2024	
14.50%	7.50%	1.50%	-1.00%	0.00%	1.50%	0.50%	0						31/12/2024	1/12/2024	
14.00%	7.00%	1.00%	-1.50%	-0.50%	1.00%	0							28/2/2025	1/1/2025	
13.00%	6.00%	0.00%	-2.50%	-1.50%	0								31/5/2025	1/3/2025	
14.50%	7.50%	1.50%	-1.00%	0									30/6/2025	1/6/2025	
15.50%	8.50%	2.50%	0										31/8/2025	1/7/2025	
13.00%	6.00%	0											30/9/2025	1/9/2025	
7.00%	0												30/11/2025	1/10/2025	
0													31/12/2025	1/12/2025	






