



دائرة العطاءات الحكومية  
Government Tenders Department

الرقم ع-4-39 / 3464

التاريخ 2025/12/02

معالي

عطوفة

التعميم رقم (33) محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة (Micro Trench)  
صادر عام 2025

الموضوع : تعديلات أسعار البنود الإنشائية بسبب  
تغير أسعار الدولار لأعمال تنفيذ  
أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة  
Micro Trench بتاريخ 2025/11/1

استناداً لأحكام المواد التالية من العقود :

1. المادة (8/13) "التعديلات بسبب تغير التكاليف" من عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة (2004) فما فوق وتعديلاته.
2. المادة (5/11) "تعديل الأسعار" من الشروط الخاصة لعقد المقاوله الموجز .
3. المادة (8/13) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية 500,000 دينار لسنة 2024.
4. المادة (10/6) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 500,000 دينار لسنة 2024.
5. المادة (70) "التعديلات بسبب تغير التكاليف" من عقد الفيديك 1987.
6. المادة (8/13) "التعديلات بسبب تغير التكاليف" من عقد الفيديك طبعة 1999 فما فوق وتعديلاته.

وبسبب تغير أسعار البيع المحلية للمحروقات / الدولار والمدرجة على موقع دائرة العطاءات الحكومية [www.gtd.gov.jo](http://www.gtd.gov.jo) / التعاميم / تعاميم تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف للمواد والبنود الإنشائية الرئيسية/ الجداول الرئيسية المستخدمة في التعاميم ( جدول أسعار الدولار حسب الفترات الزمنية) يتم حساب تعديلات الأسعار الناجمة عن تغير أسعار البيع المحلية للمحروقات ( الدولار ) وفقاً للأسس التالية :-

تعميم رقم 2025/33 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench : 7 / 1

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤-٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية  
Government Tenders Department

الرقم ع-4-39 / 3464

التاريخ 2025/12/02

الموافق أولاً: عموميات :-

1. يعتمد الجدول رقم (1) المرفق ويتم العمل به للأعمال والكميات المنفذة وذلك لحساب تعديلات أسعار البنود الإنشائية بسبب تغير أسعار السولار لأعمال تمديد الأنابيب بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench.
2. يتم استخدام هذا التعميم للأعمال والكميات المنفذة للعطاءات التي ما زالت قيد التنفيذ أو التي لم تغلق سجلاتها المالية وحسب الكمية الفعلية المنفذة وتاريخ التنفيذ الفعلي.
3. يطبق هذا التعميم على العطاءات التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك.
4. يتم تعديل الأسعار عن هذا التغير في الأسعار للعطاءات التي تم إحالتها أو كان آخر موعد لإيداع العروض لها قبل تاريخ 2025/11/1 وحسب تعريف التاريخ الأساسي لأسعار المحروقات (السولار) المحدد بالعقد ذي الصلة وتواريخ التوريد و/ أو التنفيذ الفعلية للكميات الخاضعة لتعديل الأسعار ولم تتجاوز مدة تنفيذها مدة الإنجاز حسب التعريف الوارد في العقد.
5. لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار المحروقات بالزيادة في فترة التأخير غير المبرر لإنجاز الأشغال، ويتم الحسم في حال تعديل أسعار المحروقات بالنقصان في حال التأخير غير المبرر، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.
6. يتم تعديل الأسعار للعطاءات عن كميات البنود التي خضعت لهذا التعديل والتي تم تنفيذ و/أو توريد جزء منها أو كلها ( حسب نسبة الإنجاز الفعلية ) خلال الفترة التي يغطيها هذا التعميم، وحسب واقع حال المشروع.
7. يعتبر تاريخ الاتفاق على الأسعار الجديدة للأعمال الإضافية ضمن الأمر التغييري هو التاريخ الأساسي لغايات حساب التعديلات على الأسعار موضوع هذا التعميم ما لم يذكر تاريخ أساسي آخر محدد ضمن الأمر التغييري.
8. يتم تطبيق تعديلات الأسعار بسبب تغير أسعار المحروقات لكافة عقود المشاريع سواء تم إدراج أو عدم إدراج ( السولار ) ضمن جدول بيانات التعديل ، حيث أن إدراج ( السولار ) ضمن جدول بيانات التعديل يخص بند توريد مادة ( السولار ) لموقع المشروع لغايات محددة وليس للمحروقات اللازمة لتنفيذ بنود الإنشاء الرئيسية ( ما لم يرد نصاً صريحاً في نص العقد بإلغاء تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف )، ويتم تعديل الأسعار لها ( التعويض/الحسم ) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.
9. تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول في حالة زيادة الأسعار أو نقصانها ويكون " المهندس " هو المسؤول عن صحة ودقة المعلومات والحسابات وتواريخ توريد المواد وتواريخ التنفيذ الفعلية والكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار، وتحسب تعديلات الأسعار حسب المعادلات الموضحة أدناه وللكميات المنفذة وحسب الفترة التي نفذت بها فعلياً، وتوثق هذه

*(Signatures)*

تعميم رقم 2025/33 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench : 7 / 2

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية  
Government Tenders Department

الرقم ع-4-39 / 3464

التاريخ 2025/12/02

الموافق

- الكميات والتواريخ بطلبات العمل والفحوصات المخبرية وتقارير سير العمل اليومي للمشروع وعلى المقاول و"المهندس" إعداد كشوفات ( موقعاً عليها من قبل المهندس والمقاول ) لحصر الكميات المنفذة عند كل تعديل أسعار لغايات ضبط الكميات بشكل دقيق حسب الأصول.
10. ترفق تعديلات الأسعار الناتجة عن تطبيق هذا التعميم مع الوثائق المعززة لها ضمن الدفعات المالية الشهرية المستحقة للمقاول حسب الأصول.
11. يتم حساب تعديلات الأسعار بالدينار الأردني .

#### ثانياً: شمولية تعديل السعر واستخدام الجداول والتعميم:

1. تم حساب كمية السولار اللازمة لإنجاز بند الأشغال ( خط الأنابيب ) وتشمل وتغطي كمية السولار المحسوبة لكافة الأعمال اللازمة لإنجاز بند الأشغال ومن ضمنها ما يلي :
  - أعمال الحفر للمنسوب المقرر وبالعرض المناسب.
  - أعمال ترحيل مواد ناتج الحفر إلى ساحة التشوين أو خارج المشروع.
  - أعمال توريد مواد صالحة للردم إن لزم.
  - أعمال تركيب الأنابيب بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench .
  - أعمال تنفيذ طبقة / طبقتي الفرشيات.
  - أعمال نقل المواد على مختلف أنواعها من أنابيب أو قطع أو ماء أو مواد حصوية بمختلف تصنيفاتها وتدرجاتها واستخداماتها.
  - الدعم اللوجستي.
2. كميات صرف السولار المدرجة ضمن الجداول المشار إليها أعلاه هي بوحدة ( لتر / متر طولي ) لخط الأنابيب المنفذ حسب القطر الاسمي للأنبوب والعمق وعرض الحفر.
3. يتم تعديل أسعار الكميات المنفذة جزئياً حسب نسب الإنجاز الفعلية، ولا يتم تعديل السعر إلا للكميات المنفذة.
4. يطبق هذا التعميم على جميع بنود أعمال تمديد الأنابيب بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench في المشاريع الإنشائية في المملكة، ويجب عدم الازدواجية في حساب التعديل مع أي تعميم آخر، ولا يحق لطرفي العقد المطالبة بأي قيم أخرى لتعديل الأسعار تختلف عما هو وارد وموضح ضمن هذا التعميم.

تعميم رقم 2025/33 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench : 7 / 3

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤- ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية  
Government Tenders Department

الرقم 3464 / 39-4-ع

التاريخ 2025/12/02

الموافق

5. أعمال المناهل وغرف التفتيش ( حفر انشائي ، ردم ، خرسانة ، حديد،... الخ ) يتم تعديل الأسعار لها ( التعويض/الحسم ) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.
6. السولار المستخدم لتشغيل السيارات الواردة ضمن وثائق العطاء يتم تعديل الأسعار لها ( التعويض/الحسم ) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.
7. مرفق بهذا التعميم الجدول رقم (1) الخاص بمعدل صرف السولار.
8. طبقات الخلطة الإسفلتية والفرشيات والوجه الختامي والوجه اللاصق والوجه التأسيسي وبلاط الأرصفة يتم تعديل الأسعار لها ( التعويض/الحسم ) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.

**ثالثاً : العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية لعام 2010 بطبعاته المختلفة وعقد المقاولة الموجز وعقود الوثيقة القياسية لسنة 2024:**

1. يتم تحديد كميات الأشغال ( التي تم تنفيذها ) والخاضعة لتعديل أسعار المحروقات ( السولار ) وحسب وصف البنود الوارد في الجدول الخاص بكميات السولار اللازمة لإنجاز وحدة كيل الأشغال.
2. يتم التعديل ( بالزيادة أو النقصان ) في أسعار بنود الأشغال حسب المعادلات التالية :-

$$ت = \text{قيمة التعديل (دينار)} = \text{ف} \times \text{م} \times \text{ك}$$

حيث:

ف س : هو فرق سعر السولار ( دينار/ لتر ) بين سعر السولار بتاريخ التنفيذ الفعلي والسعر بالتاريخ الأساسي للمحروقات ( حسب التعريف الوارد بالعقد ) .

$$\text{ف س (دينار/ لتر)} = \text{س}_2 - \text{س}_1$$

حيث:

س<sub>2</sub> : سعر السولار (دينار/ لتر) بتاريخ التنفيذ الفعلي  
س<sub>1</sub> : سعر السولار (دينار/ لتر) بالتاريخ الأساسي للمحروقات ( حسب التعريف الوارد بالعقد )

توقيع:

تعميم رقم 2025/33 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench : 7 / 4

الملكمة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤-٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية  
Government Tenders Department

الرقم ع-4-39 / 3464

التاريخ 2025/12/02

الموافق

إذا كانت قيمة (ف) اكبر من صفر ( + : موجبة ) يكون التعديل على السعر بالتعويض، وإذا كانت قيمة (ف) اقل من صفر ( - : سالبة ) يكون التعديل على السعر بالحسم.

م = كمية المحروقات اللازمة لإنجاز بند الأشغال وتؤخذ من الجدول ذي الصلة .  
ك = كميات بنود الأشغال ( التي تم تنفيذها ) والخاضعة لتعديل أسعار المحروقات.

رابعاً: العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة 2004 و 2005 و 2007 وتعديلاتها ودفتر عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة 1999 فما دون:

- 1: يتم تحديد كميات الأشغال ( التي تم تنفيذها ) والخاضعة لتعديل أسعار المحروقات ( السولار ) وحسب وصف البنود الوارد في الجدول الخاص بكميات السولار اللازمة لإنجاز وحدة كيل الأشغال.
2. يتم التعديل ( بالزيادة أو النقصان ) في أسعار بنود الأشغال حسب المعادلات التالية :-

ت = قيمة التعديل ( دينار ) = ف × م × ك

حيث:

ف: فرق سعر السولار بين السعر الجديد بتاريخ التنفيذ والسعر بالتاريخ الأساسي للمحروقات ( حسب التعريف الوارد بالعقد ) مع حساب الهامش الذي يزيد عن 5% من السعر الأساسي وتحسب كما يلي:

إذا كانت (س - 1) < صفر يكون التعديل على سعر البند بالتعويض  
و إذا كانت (س - 1) > صفر يكون التعديل على سعر البند بالحسم  
و إذا كانت س = 1 فلا يكون هناك أي تعديل للسعر

ف = |س - 1| - (س × 5%)

بشرط أن تكون |س - 1| < 5%

و في حال |س - 1| ≥ 5%  
فتكون ت = قيمة التعديل ( دينار ) = صفر

تعميم رقم 2025/33 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench : 7 / 5

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية  
Government Tenders Department

الرقم ع-4-39 / 3464

التاريخ 2025/12/02

الموافق حيث :

س<sub>2</sub> : السعر الجديد بتاريخ التنفيذ  
س<sub>1</sub> : سعر السولار عند التاريخ الأساسي للمحروقات ( حسب التعريف الوارد بالعقد )  
إذا كانت س<sub>2</sub> < س<sub>1</sub> يكون التعديل على سعر البند بالتعويض  
إذا كانت س<sub>2</sub> > س<sub>1</sub> يكون التعديل على سعر البند بالحسم  
م = كمية المحروقات اللازمة لإنجاز بند الأشغال وتؤخذ من الجدول ذي الصلة.  
ك = كميات بنود الأشغال ( التي تم تنفيذها ) والخاضعة لتعديل أسعار المحروقات.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

|                                                                                      |                           |                              |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| المهندسة<br>نجوى العربي<br>                                                          | المهندسة<br>مرام حماد     | المهندس<br>يوسف الطراونة<br> | المهندس<br>مازن عكاش<br>      |
| المهندسة<br>غادة البطوش<br>                                                          | المهندسة<br>آمال الجحاوشة | المهندس<br>خلدون الشريدة<br> | المهندسة<br>إيمان عبيدات<br>  |
| رئيس اللجنة<br>مدير عام دائرة العطاءات الحكومية بالوكالة<br>المهندسة فادية قيقية<br> |                           |                              | المهندسة<br>سماح أبو رمان<br> |

وزير الأشغال العامة والإسكان  
المهندس ماهر حمدي أبو السمن

نسخة :  
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية  
سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين  
مدير مديرية تطوير الأداء المؤسسي  
الجدول رقم ( 1 )  
المرفقات :

تعميم رقم 2025/33 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench : 7 / 6

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



الرقم ..... ع-4-39 / 3464

التاريخ 2025/12/02

.....الموافق

معدل صرف السولار (Lit/L.M) لتنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench وفقاً للأقطار والأعماق التالية (16 cm) عرض حفر

## الجدول رقم (2)

معدل صرف السولار (Lit/L.m) تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench

للقطر الإسمي (180mm) وعرض حفر (23cm)

| العمق (cm) | الإستهلاك (Lit/L.m) |
|------------|---------------------|
| 60         | 2.01                |
| 80         | 2.28                |
| 100        | 2.64                |

انجمن فاعل

تعميم رقم 2025/33 محروقات تنفيذ أعمال أنابيب المياه بتقنية الحفر الحديثة Micro Trench : 7 / 7

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ۱۴-۵۸۵۸۳۱۱ ص.ب ۱۲۲۰ الرمز البريدي ۱۱۱۱۸ فاكس: ۵۸۵۷۵۸۳ - ۵۸۵۷۶۳۹

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo